



بلدة العبيدية

تحديث الخطة التنموية الإستراتيجية 2023-2026 لعام 2023



مصفوفة خطة التنفيذ لعام 2023

ملخص تقييم مستوى الإنجاز لعام 2023

مصفوفة خطة التنفيذ لعام 2024

يحتوي هذا الملف على رابط نشر الجداول على الموقع الإلكتروني الرسمي لبلدية العبيدية

المحتويات:

- مصفوفة خطة التنفيذ لعام 2023 (جدول 23.1 حسب دليل خطة التنمية الاستراتيجية)
- ملخص تقييم مستوى الإنجاز لعام 2023 (جدول 23.2 حسب دليل خطة التنمية الاستراتيجية)
- مصفوفة خطة التنفيذ لعام 2024 (جدول 23.1 حسب دليل خطة التنمية الاستراتيجية)
- قائمة حضور البيت المفتوح لعام 2023

رابط نشر جداول تحديث الخطة التنموية الاستراتيجية لعام 2023

<http://www.ubiedyeh.ps/citizen/ContentItems/GetItemsViaSeq?seq=207>



مصفوفة خطة التنفيذ لعام 2023

الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف		التكلفة التقديرية \$1000 X -2023) (2026	أسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوات، او بشكل مسبق، او الإلغاء، او التوقيف او الإضافة	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة بشكل جزئي او قيد التنفيذ	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، تم توقيعه)	اسم مكون البرنامج/ المشروع	اسم البرنامج	المجال التنموي
غير الهيئة المحلية/الشريك	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية/الشريك	الهيئة المحلية	المتوقع صرفه X 1000\$ لعام 2023	ما تم صرفه فعليا في الأعوام السابقة X 1000\$							
حدد الجهة	حدد بند الموازنة	اسم الجهة	حدد القسم المعني									
وزارة الحكم المحلي/البنك الاسلامي للتتمية/صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية	الموازنة التشغيلية	وزارة الحكم المحلي - الاشغال	القسم الهندسي-المشاريع	350	0	1440	عدم توفر التمويل اللازم	%0	غير منفذ	EI/01/01	شق طرق جديدة بطول 5 كم.	البنية التحتية
وزارة الحكم المحلي/البنك الاسلامي للتتمية/صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية	الموازنة التشغيلية	وزارة الحكم المحلي - الاشغال	القسم الهندسي-المشاريع	60	0	810	عدم توفر التمويل اللازم	%0	غير منفذ	EI/01/02	تأهيل وصيانة طرق داخلية بطول 2 كم.	
وزارة الحكم المحلي/البنك الاسلامي للتتمية/صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية	الموازنة التشغيلية	وزارة الحكم المحلي - الاشغال	القسم الهندسي-المشاريع	50	-	200	قيد التنفيذ	%60	قيد التنفيذ	EI/01/03	تأهيل ارصفة للطرق الداخلية بطول 2 كم.	



المجال التنموي	اسم البرنامج	رقم البرنامج	اسم مكون البرنامج	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، تم توقيعه)	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة بشكل جزئي او قيد التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية، او بشكل مسبق، او الإلغاء، او التوقيف او الإضافة	حالة الصرف		الجهة المنفذة		الجهة الممولة	
							ما تم صرفه فعلياً في الأعوام السابقة X 1000\$	المتوقع صرفه X 1000\$ لعام 2023	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية/الشريك	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية/الشريك
									حدد القسم المعني	اسم الجهة	حدد بند الموازنة	حدد الجهة
			تنحية أبراج الضغط العالي الهوائية التي تشكل عائق مروري، وتحويلها الى أرضية.	غير منفذ	0%	عدم توفر التمويل اللازم	0	200	القسم الهندسي-المشاريع	شركة الكهرباء	الموازنة التشغيلية	شركة الكهرباء
			توسعة شبكة الكهرباء والاتصالات بطول 10 كم سنويا	قيد التنفيذ سنوياً	100% سنوياً	-	-	20	القسم الهندسي-المشاريع	شركة الكهرباء	الموازنة التشغيلية	شركة الكهرباء
			نقل أعمدة الكهرباء والاتصالات القائمة حسب حدود تسوية الأراضي المنتهية مما يؤدي الى شق الطرق الجديدة وتأهيل وصيانة الطرق القائمة.	قيد التنفيذ سنوياً	100% سنوياً	-	-	10	القسم الهندسي-المشاريع	شركة الكهرباء	الموازنة التشغيلية	شركة الكهرباء



المجال التنموي	اسم البرنامج	رقم البرنامج	اسم مكون البرنامج/ المشروع	رقم مكون البرنامج/المشروع	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، تم توقيعه)	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة بشكل جزئي او قيد التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ بحسب الخطأ السنوية، او بشكل مسبق، او الإلغاء، او التوقيف او الإضافة	التكلفة التقديرية \$1000 X -2023) (2026	حالة الصرف		الجهة المنفذة		الجهة الممولة		
									ما تم صرفه فعليا في الأعوام السابقة X 1000\$	المتوقع صرفه X 1000\$ لعام 2023	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية/الشريك	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية/الشريك	
			صيانة وتراقيع الطرق القائمة بشكل دوري.	EI/01/07	قيد التنفيذ سنويا	100% سنويا	-	40	-	10	القسم الهندسي-المشاريع	وزارة الحكم المحلي- الاشغال	الموازنة التشغيلية	المجتمع المحلي، الاشغال، صندوق البلديات	
	برنامج معالجة الاثار البيئية السلبية	EI/02	صيانة ومتابعة وحدة معالجة المياه التي تخدم حي العساسوة.	EI/02/01	قيد التنفيذ سنويا	100% سنويا	-	40	-	10	القسم الهندسي-المشاريع	القطاع الخاص، المقاولات، خبراء بيبيين	الموازنة التشغيلية	هولندا/ سلطة المياه	
	لسيل واد النار والحد من انتشار الاولئة.		بناء وحدة معالجة مياه الكثرونية في منطقة ابو سرحان، واد حجر، للحد من التلوث البيئي...	EI/02/02	غير منفذ	0%	عدم توفر التمويل اللازم	85	0	15	القسم الهندسي-المشاريع	القطاع الخاص، المقاولات، خبراء بيبيين	الموازنة التشغيلية	هولندا/ سلطة المياه	
	تحسين شبكات المياه والصرف الصحي	EI/03	التشبيك مع الهيئات المحلية المجاورة لتطوير نظام صرف صحي مشترك.	1/03EI/0	قيد التنفيذ سنويا	100% سنويا	-	20	0	5	القسم الهندسي- المشاريع-العلاقات العامة	الهيئات المحلية المجاورة	الموازنة التشغيلية	الحكم المحلي	
	وتوسعتها وتطويرها وصيانتها.		توسعة شبكة الصرف الصحي بطول (2) كم.	2/03EI/0	قيد التنفيذ سنويا	100% سنويا	-	200	0	50	قسم الهندسة والمياه، والصيانة	سلطة المياه	الموازنة التشغيلية	-الهيئة المحلية. -سلطة المياه -الدول المانحة مثل هولندا او المانا	

[illegible]



المجال التنموي	اسم البرنامج	رمز البرنامج	اسم مكون البرنامج/ المشروع	رمز البرنامج/ المشروع	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، تم توقيعه)	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة بشكل جزئي او قيد التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ بحسب الخطأ السنوية، او بشكل مسبق، او الإلغاء، او التوقيف او الإضافة	التكلفة التقديرية \$1000 X -2023) (2026	حالة الصرف		الجهة المنفذة		الجهة الممولة	
									ما تم صرفه فعلياً في الأعوام السابقة X 1000\$	المتوقع صرفه X 1000\$ لعام 2023	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية/الشريك	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية/الشريك
متكامل يعمل على مدار 24 ساعة ويستهدف الفئات الأكثر فقراً والمهمشة.			الكادر (الصحي)	SO/02/03	قيد التنفيذ سنوياً	100% سنوياً	-	15	0	0	المشاريع-الصحة	وزارة الصحة	الموازنة التشغيلية	وزارة الصحة
			توفير الادوية للحالات الأكثر فقراً والنساء والأطفال.	SO/02/04	قيد التنفيذ سنوياً	100% سنوياً	-	8	0	2	العلاقات العامة-الصحة	وزارة الصحة	الموازنة التشغيلية	وزارة الصحة
			عقد ايام طبية مجانية تنظيم ورش عمل طبية توعوية	SO/02/05	قيد التنفيذ سنوياً	100% سنوياً	-	8	0	2	العلاقات العامة-الصحة	وزارة الصحة	الموازنة التشغيلية	وزارة الصحة
			تطوير ملعب العبيدية الحالي بمرافق	SO/03/01	قيد التنفيذ سنوياً	100% سنوياً	-	10	0	2	القسم الهندسي-المشاريع	الشباب والرياضة- القطاع الخاص- المجتمع المحلي	الموازنة التشغيلية	القطاع الخاص
	SO /03		تأهيل مبنى النادي الرياضي ودعم الفرق الرياضية بالاحتياجات	SO/03/02	قيد التنفيذ سنوياً	100% سنوياً	-	10	0	2	القسم الهندسي-المشاريع	الشباب والرياضة- القطاع الخاص- المجتمع المحلي	الموازنة التشغيلية	القطاع الخاص
	SO /04		دعم المركز المختص لذوي الإعاقة (مركز الأمل) لتوفير (عاملة اجتماعية/مرش د نفسي، ادوات مساندة لذوي الاعاقة).	SO/04/01	قيد التنفيذ سنوياً	100% سنوياً	-	20	0	5	العلاقات العامة-الصحة	وزارة الصحة والتربية، جهات اختصاص	الموازنة التشغيلية	وزارة الصحة



المجال التنموي	اسم البرنامج	رقم البرنامج	اسم مكون البرنامج/ المشروع	رقم مكون البرنامج/المشروع	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، تم توقيعه)	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة بشكل جزئي أو قيد التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية، أو بشكل مسبق، أو الإلغاء، أو التوقيف أو الإضافة	التكلفة التقديرية \$1000 X -2023) (2026	حالة الصرف		الجهة المنفذة		الجهة الممولة		
									ما تم صرفه فعلياً في الأعوام السابقة X 1000\$	المتوقع صرفه X 1000\$ لعام 2023	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية/الشريك	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية/الشريك	
															حدد القسم المعني
	العامة للأشخاص ذوي الإعاقة.	SO /05	موانمة الشوارع من حيث انشاء رامبات ، توسعة بعض ارصفة المشاة، ووضع درايزينات حماية وغيرها، خاصة في الشوارع التي تخدم المدارس.	SO/04/02	قيد التنفيذ سنوياً	100% سنوياً	-	80	0	20	القسم الهندسي-المشاريع العلاقات العامة-الصحة	وزارة الصحة والتربية، جهات اختصاص	الموازنة التشغيلية	مؤسسات محلية واجنبية ذات اختصاص (قادر، ريغورم..)	
	تأهيل برامج ارشادية نفسية وتمكينية تستهدف الأفراد ذوي الاحتياجات ومحيطهم.		SO/04/03	قيد التنفيذ سنوياً	100% سنوياً	-	40	0	10	القسم الهندسي-المشاريع العلاقات العامة-الصحة	وزارة الصحة والتربية، جهات اختصاص	الموازنة التشغيلية	مؤسسات محلية واجنبية ذات اختصاص (قادر، ريغورم..)		
	انشاء ملتقى مجتمعي يوفر برامج مختصة بكبار السن من ناحية الاحتياجات الصحية والترفيهية وغيرها.		SO/05/01	غير منفذ	0%	عدم توفر التمثيل اللازم	1000	0	0	القسم الهندسي-المشاريع العلاقات العامة-الصحة	القطاع الخاص، المقاولات	-	وزارة السياحة أو تمويل أجنبي		
	توفير معدات وتجهيزات للمسنين (أجهزة التنفس، أو الحركة للفئات الأكثر فقراً).		SO/05/02	قيد التنفيذ سنوياً	100% سنوياً	-	20	0	5	العلاقات العامة-الصحة	قسم الصحة	الموازنة التشغيلية	وزارة الصحة...		
المجموع الجزئي										1123					



المجال التنموي	اسم البرنامج	اسم البرنامج رقم *	اسم مكون البرنامج/المشروع	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، تم توقيعه)	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة بشكل جزئي او قيد التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنواتية، او بشكل مسبق، او الإلغاء، او التوقيف او الإضافة	التكلفة التقديرية \$1000 X -2023) (2026	حالة الصرف		الجهة المنفذة		الجهة الممولة	
								ما تم صرفه فعليا في الأعوام السابقة X 1000\$	المتوقع صرفه X 1000\$ لعام 2023	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية/الشريك	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية/الشريك
مجال التنمية الاقتصادية	برنامج دعم القطاع الزراعي، وتعزيز المزارعين وإنجاز المرحلة الثانية من مشروع المسلخ.	EC/01	العمل على عقد شراكات بين المزارعين ومؤسسات زراعية محلية ودولية (وزارة الزراعة، اريج، العمل ضد الجوع..)	قيد التنفيذ سنويا	100% سنويا	-	20	0	5	قسم الصحة -العلاقات العامة	وزارة الزراعة	الموازنة التشغيلية	وزارة الزراعة
			دعم وتنظيم حملات التشجير، تحديدا في مناطق ج، والمناطق المعرضة للانتهاكات من خلال زراعة ما يقارب 2000 شتلة سنويا.	قيد التنفيذ سنويا	100% سنويا	-	80	0	20	قسم الصحة -العلاقات العامة	وزارة الزراعة، المزارعين.	الموازنة التشغيلية	وزارة الزراعة، المزارعين.
			تأهيل طريقين زراعيين في منطقة رهوة والحطابة، شارع المسلخ	قيد التنفيذ سنويا	100% سنويا	-	680	0	40	قسم الالهندسة-المشاريع	وزارة الزراعة، المزارعين	الموازنة التشغيلية	وزارة الزراعة، المزارعين
			توفير وحدات سكنية للمزارعين.	قيد التنفيذ سنويا	100% سنويا	-	190	0	45	قسم الالهندسة-المشاريع	وزارة الزراعة، المزارعين	الموازنة التشغيلية	وزارة الزراعة، المزارعين
			هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وزارة الزراعة، العمل ضد الجوع	قيد التنفيذ سنويا	100% سنويا	-	680	0	40	قسم الالهندسة-المشاريع	وزارة الزراعة، المزارعين	الموازنة التشغيلية	وزارة الزراعة، المزارعين



الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف		التكلفة التقديرية \$1000 X -2023) (2026	أسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوات، او بشكل مسبق، او الإلغاء، او التوقيف او الإضافة	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة بشكل جزئي او قيد التنفيذ	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، تم توقيعه)	تاريخ البرنامج/المشروع	اسم مكون البرنامج/ المشروع	اسم البرنامج	المجال التنموي
غير الهيئة المحلية/الشريك	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية/الشريك	الهيئة المحلية	المتوقع صرفه X 1000\$ لعام 2023	ما تم صرفه فعليا في الأعوام السابقة X 1000\$								
حدد الجهة	حدد بند الموازنة	اسم الجهة	حدد القسم المعني										
هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وزارة الزراعة، العمل ضد الجوع	الموازنة التشغيلية	وزارة الزراعة، المزارعين	قسم الهندسة-المشاريع	30	0	120	-	100% سنويا	قيد التنفيذ سنويا	EC/01/05	حفر ابار لجمع مياه في المناطق النائية. (7 ابار)		
وزارة الزراعة	الموازنة التشغيلية	وزارة الزراعة، المزارعين	قسم الصحة -العلاقات العامة	2	0	8	-	100% سنويا	قيد التنفيذ سنويا	EC/01/06	تنفيذ لقاءات ارشاد زراعي بشكل دوري		
الصناديق العربية	الموازنة التشغيلية	الهيئات البلدية المساهمة	قسم الهندسة-المشاريع	20	0	1420	عدم وجود التمويل الكافي	50%	قيد التنفيذ	EC/01/07	تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المسلخ وتأهيل الطرق المؤدية اليه.		
وزارة السياحة	الموازنة التشغيلية	وزارة السياحة	الهندسة، العلاقات العامة، الادارة	2	0	8	-	100% سنويا	قيد التنفيذ سنويا	EC/02/01	منشورات دورية تعريفية بالمرافق السياحية	EC/02	برنامج تطوير وتأهيل القطاع السياحي والمرافق السياحية في البلدة وتعزيز برامج الترويج سياحيا محليا وعالميا.
وزارة السياحة	الموازنة التشغيلية	وزارة السياحة	الهندسة، العلاقات العامة، الادارة	0	0	100	عدم وجود التمويل الكافي	0%	غير منفذ	EC/02/02	ترميم البركة الرومانية الاثريّة و تأهيل محيطها.		
وزارة السياحة، جمعية تطوير بيت لحم...	الموازنة التشغيلية	وزارة السياحة	الهندسة، العلاقات العامة، الادارة	0	0	500	-	100% سنويا	قيد التنفيذ سنويا	EC/02/03	تفعيل المسار السياحي بطول 10 كم والذي يصل بين دير ابن عبيد ودير مارسبا.		
وزارة السياحة،	الموازنة التشغيلية	وزارة السياحة	الهندسة، العلاقات العامة، الادارة	0	0	100	-	100% سنويا	قيد التنفيذ سنويا	EC/02/04	ربط المسار السياحي		



الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف		التكلفة التقديرية \$1000 X -2023) (2026	أسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السوية، او بشكل مسبق، او الإلغاء، او التوقيف او الإضافة	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة بشكل جزئي او قيد التنفيذ	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، تم توقيعه)	تكون البرنامج/المشروع	اسم مكون البرنامج/ المشروع	اسم البرنامج	المجال التنموي
غير الهيئة المحلية/الشريك	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية/الشريك	الهيئة المحلية	المتوقع صرفه X 1000\$ لعام 2023	ما تم صرفه فعليا في الأعوام السابقة X 1000\$								
حدد الجهة	حدد بند الموازنة	اسم الجهة	حدد القسم المعني								الموجود في البلدة مع مسارات محافظة بيت لحم الأثرية ضمن برنامج دعم السياحة العالمية في المنطقة.		
جمعية تطوير بيت لحم...											تطوير محطتي استراحة رئيسيتين لحافلات النقل السياحي والسياح.		
وزارة السياحة، جمعية تطوير بيت لحم...	الموازنة التشغيلية	وزارة السياحة	الهندسة، العلاقات العامة، الإدارة	0	0	100	-	100% سنويا	قيد التنفيذ سنويا	EC/02/05	انشاء حديقة مركزية عامة في البلدة.		
مجتمع محلي، الصناديق، دول اجنبية	الموازنة التشغيلية	المجتمع المحلي-قطاع خاص	الهندسة	2	0	50	عدم وجود التمويل الكافي	%0	غير منفذ	EC/02/06	انشاء مجمع تجاري تحت إطار الشراكة مع القطاع الخاص.		
مؤسسة منيب المصري، شراكة مع القطاع الخاص	الموازنة التشغيلية	القطاع الخاص، مقاولات	قسم الهندسة، الإدارة والمالية	20	0	3000	عدم وجود التمويل الكافي	%0	غير منفذ	EC/03/01	تعزيز البيئة الاستثمارية والحرفية، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص.	EC/03	
وزارة الحكم المحلي،	الموازنة التشغيلية	القطاع الخاص، مقاولات	قسم الهندسة-المشاريع	100	0	700	عدم وجود التمويل الكافي	%0	غير منفذ	EC/03/02	تأهيل الطرق المؤدية الى		



المجال التنموي	اسم البرنامج	الجهة المنفذة	الجهة الممولة		حالة الصرف		أسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية، او بشكل مسبق، او الإلغاء، او التوقيف او الإضافة	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة بشكل جزئي او قيد التنفيذ	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، تم توقيعه)	رقم البرنامج المشروع	اسم مكون البرنامج/ المشروع	رقم البرنامج المشروع	اسم البرنامج	المجال التنموي					
			غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	المتوقع صرفه	ما تم صرفه فعليا في الأعوام السابقة													
			غير الهيئة المحلية/الشريك	الهيئة المحلية	X 1000\$	X 1000\$													
			حدد بند الموازنة	اسم الجهة	حدد القسم المعني	لعام 2023	X 1000\$				المصانع بطول 2 كم.								
			الموازنة التشغيلية	مجلس الادارة	الادارة والعلاقات العامة	2	0	8	-	100% سنويا	قيد التنفيذ سنويا	EC/03/03	دعم المركز الحرفي النسوي الموجود في البلدة من ناحية الترويج له، وعقد شراكات مع مؤسسات تعني بالحرف المحلية الذي يوفرها المركز.						
المجموع الجزئي															288				
			الموازنة التشغيلية	وزارة الحكم المحلي	قسم الهندسة	2	0	8	-	100% سنويا	قيد التنفيذ سنويا	GO/01/01	مشروع التوسعة على المخطط الهيكلية 3800 دونم تقريبا.	GO/0 1	برنامج مواطنة المخطط الهيكلية لاحتياجات البلدة من حيث التوسع العمراني الافقي والحاجة للتقديم الخدمات البلدية في				
			الموازنة التشغيلية	وزارة الحكم المحلي	قسم الهندسة	5	0	20	-	100% سنويا	قيد التنفيذ سنويا	GO/01/02	تنظيم طرق اضافية رابطة في منطقة التوسعة						
			الموازنة التشغيلية	هيئة تسوية الاراضي	قسم الهندسة	5	0	20	-	100% سنويا	قيد التنفيذ سنويا	GO/01/03	استكمال اعمال هيئة تسوية الاراضي.						



المجال التموي	اسم البرنامج	رقم البرنامج	اسم مكون البرنامج/ المشروع	رقم مكون البرنامج/المشروع	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، تم توقيعه)	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة بشكل جزئي او قيد التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ بحسب الخطأ السنوية، او بشكل مسبق، او الإلغاء، او التوقيف او الإضافة	التكلفة التقديرية \$1000 X -2023) (2026	حالة الصرف		الجهة المنفذة		الجهة الممولة	
									ما تم صرفه فعليا في الأعوام السابقة X 1000\$	المتوقع صرفه X 1000\$ لعام 2023	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية/الشريك	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية/الشريك
مناطق التوسع	قسم الهندسة-الصيانة- المياه	موردين	الموازنة التشغيلية	GO/01/04	قيد التنفيذ سنويا	100% سنويا	-	120	0	30	قسم الهندسة-الصيانة- المياه	موردين	الموازنة التشغيلية	-الهيئة المحلية. سلطة المياه الدول المانحة مثل هولندا او المانيا
وزارة الحكم المحلي	قسم الهندسة	وزارة الحكم المحلي	الموازنة التشغيلية	GO/01/05	قيد التنفيذ سنويا	100% سنويا	-	8	0	2	قسم الهندسة	وزارة الحكم المحلي	الموازنة التشغيلية	وزارة الحكم المحلي
وزارة الحكم المحلي	الهندسة	وزارة الحكم المحلي	الموازنة التشغيلية	GO/02/01	قيد التنفيذ سنويا	100% سنويا	-	40	0	10	الهندسة	وزارة الحكم المحلي	الموازنة التشغيلية	وزارة الحكم المحلي
الدفاع المدني	الهندسة والعاقات العامة	الدفاع المدني	الموازنة التشغيلية	GO/02/02	قيد التنفيذ سنويا	100% سنويا	-	8	0	2	الهندسة والعاقات العامة	الدفاع المدني	الموازنة التشغيلية	الدفاع المدني
الدفاع المدني، صندوق البلديات، الصناديق العربية	الهندسة والعاقات العامة	الدفاع المدني موردين	الموازنة التشغيلية	GO/02/03	غير منفذ	0%	عدم وجود التمويل الكافي	100	0	0	الهندسة والعاقات العامة	الدفاع المدني موردين	الموازنة التشغيلية	الدفاع المدني، صندوق البلديات، الصناديق العربية
الصندوق، جهات مانحة	الإدارة والعلاقات العامة	خبراء اقتصاديين ومالين	الموازنة التشغيلية	GO/03/01	قيد التنفيذ سنويا	100% سنويا	-	20	0	5	الإدارة والعلاقات العامة	خبراء اقتصاديين ومالين	الموازنة التشغيلية	الصندوق، جهات مانحة

[illegible]



ملخص تقييم مستوى الإنجاز لعام 2023

ملخص تقييم مستوى الإنجاز لعام 2023									
اسم البرنامج	رقم البرنامج	اسم مكون البرنامج/المشروع	البرنامج/المشروع	مؤشرات القياس (2023-2026)	القيمة الحالية للمؤشر (في بداية العام)	القيمة المنشودة للمؤشر (حتى نهاية العام نفسه)	نسبة الانجاز من القيمة المنشودة خلال العام	الأسباب في حال عدم تحقيق تقدم في المؤشر	طرق الاستجابة للتغير المناخي
مجال البيئة والبنى التحتية									
برنامج تأهيل شبكة طرق امانة مورويا وبنينا ذات بنية تحتية فعالة.	EI/01	شق طرق جديدة بطول 5 كم.	EI/01/01	5 كم طرق جديدة مؤهلة	15 كم رئيسي	1 كم اضافي	%100	تم الإنجاز (واد العرايس – المرحلة الاولى)	- تشجير الطرق. - الحد من الازمات المرورية من خلال شق وتعبيد طرق بديلة. - التحكم في الجريان السطحي للمياه نتيجة التغير في أنماط هطول الامطار. - الحد من انهيار التربة من خلال بناء الجدران والمرايع الحجرية. - انارة الطرق باستخدام الخلايا الشمسية. - توفير ممرات للمشاة - تدوير النفايات
		تأهيل وصيانة طرق داخلية بطول 2 كم.	EI/01/02	صيانة 2 كم طرق	35 كم داخلي	0.4 كم اضافي	%100	تم الإنجاز (ترافيع وصيانة طريق المانجا)	
		تأهيل ارصعة للطرق الداخلية بطول 2 كم.	EI/01/03	2 كم ارصعة جديدة	10 كم ارصعة	0.5 كم اضافي	%100	تم الإنجاز (ارصعة منطقة أبو سرحان)	
		تتحية أبراج الضغط العالي الهوائية التي تشكل عائق مروري، وتحويلها الى أرضية.	EI/01/04	1 كم ضغط عالي ارضي	10 كم ضغط ارضي	1 كم اضافي	%100	تم الإنجاز (تتحية 1 كم – شارع الصمود)	
		توسعة شبكة الكهرباء والاتصالات بطول 10 كم سنويا	EI/01/05	10 كم شبكة كهرباء موسعة سنويا	120 كم	10 كم اضافي	%100	تم الإنجاز (بناء على عدد خدمات الكهرباء المقدمة سنويا)	
		نقل أعمدة الكهرباء والاتصالات القائمة حسب حدود تسوية الأراضي المنتهية مما يؤدي الى شق الطرق الجديدة وتأهيل وصيانة الطرق القائمة.	EI/01/06	طرق بعروضها حسب	15 كم طريق رئيس، 15 كم طريق داخلي	10 كم اضافي	%100	تم الإنجاز يتم الإنجاز بشكل شهري دوري	



ملخص تقييم مستوى الإنجاز لعام 2023

اسم البرنامج	رقم البرنامج	اسم مكون البرنامج/ المشروع	البرنامج المبرمج	مؤشرات القياس (2023-2026)	القيمة الحالية للمؤشر (في بداية العام)	القيمة المنشودة للمؤشر (حتى نهاية العام نفسه)	نسبة الانجاز من القيمة المنشودة خلال العام	الأسباب في حال عدم تحقيق تقدم في المؤشر	طرق الاستجابة للتغير المناخي
		صيانة وتراقيع الطرق القائمة بشكل دوري.	EI/01/07	مساحات التراقيع المنجزة	15 كم طريق رئيس، 15 كم طريق داخلي	1.5 كم اضافي	%100	تم الإنجاز تراقيع الشارع الرئيسي والشوارع الداخلية وشوارع واد النار	
برنامج معالجة الاثار البيئية السلبية لسيل واد النار والحد من انتشار الأوبئة.	EI/02	صيانة ومتابعة وحدة معالجة المياه التي تخدم حي العساسوة.	EI/02/01	فعالية وحدة معالجة مياه العساسوة	3 وحدات معالجة	صيانة دورية	%100	تم الإنجاز صيانة الوحدة وعزلها	تطوير شبكات الصرف الصحي القائمة وتوسيعها.
		بناء وحدة معالجة مياه الكثرونية في منطقة ابو سرحان، واد حجر، للحد من التلوث البيئي...	EI/02/02	انجاز وحدة معالجة مياه اضافية	3 وحدات معالجة	تصميم وموقع	%100	تم الإنجاز يتم العمل على استكمال الدراسات اللازمة ضمن مشروع الصرف الصحي للبلدة وانشاء وحدة لتشغيله كنموذج	معالجة المياه العادمة والرمادية واستخدامها لأغراض الري. تحسين كفاءة الشبكات القائمة
تحسين شبكات المياه والصرف الصحي وتوسعتها وتطويرها وصيانتها.	EI/03	التشبيك مع الهيئات المحلية المجاورة لتطوير نظام صرف صحي مشترك.	1/03EI/0	فعالية التواصل مع الهيئات المتجاورة بالخصوص	اجتماعات دورية	اجتماعات شهرية- نصف سنوية	%100	تم الإنجاز متابعة دورية	تطوير شبكات الصرف الصحي القائمة وتوسيعها.
		توسعة شبكة الصرف الصحي بطول (2) كم.	2/03EI/0	انجاز 2 كم شبكة صرف صحي اضافية	7 كم شبكات رئيسية & 25 كم شبكات منزلية	0.5 كم	%60	انجاز جزئي تأهيل منطقة أبو سرحان (المسجد الي دار سعادة)	معالجة المياه العادمة والرمادية واستخدامها لأغراض الري. تحسين كفاءة الشبكات القائمة
		عمل دراسات فنية أولية لمشروع صرف صحي.	3/03EI/0	انجاز دراسة تفصيلية لمشروع الصرف الصحي	80 % تم انجازه	استكمال الدراسة	%0	لم يتم الانجاز عدم التمكن من استكمال دراسات وتصاميم شبكة الصرف الصحي بسبب عدم توفر الإمكانات المالية	



ملخص تقييم مستوى الإنجاز لعام 2023

اسم البرنامج	رقم البرنامج	اسم مكون البرنامج/ المشروع	البرنامج/المشروع	مؤشرات القياس (2023-2026)	القيمة الحالية للمؤشر (في بداية العام)	القيمة المنشودة للمؤشر (حتى نهاية العام نفسه)	نسبة الانجاز من القيمة المنشودة خلال العام	الأسباب في حال عدم تحقيق تقدم في المؤشر	طرق الاستجابة للتغير المناخي
		توسعة شبكة المياه بطول 5 كم سنويا وصيانة دورية	El/03/02	انجاز 5 كم شبكة مياه اضافية	120 كم	5 كم	100%	تم الإنجاز بناء على استهلاك المستودع	
مجال التنمية الاجتماعية									
برنامج موائمة قطاع التعليم والمرافق التعليمية في البلدة لاحتياج البلدة من المدارس والمرافق التعليمية والبرامج التوعوية البيئية.	SO/01	بناء مدرسة جديدة تضم 18 غرفة صفية وكافة المرافق التعليمية الأخرى.	SO/01/01	بناء مدرسة العبيدية الجديدة	12 مدرسة	توفير الأرض ورخصة البناء والمخططات	80%	تم الإنجاز المباشرة في التنفيذ	■ انشاء مدرسة صديقة للبيئة واعتماد الخطة البيئية للمشروع (وتضم الية التخلص من المخلفات وفصل المخلفات، والتدابير البيئية المطلوبة من المقاول،). ■ توفير المساحات الخضراء ■ تدوير النفايات
		توسعة مدرستي ذكور يافا، وذكور العبيدية الثانوية.	SO/01/02	انجاز اعمال التوسعة في المدرستين	12 مدرسة	تنفيذ	70%	تم الإنجاز تم التسليم للتربية	
		صيانة وتأهيل المرافق التعليمية في مدرسة الذكور الأساسية.	SO/01/03	انجاز اعمال الصيانة	12 مدرسة	تنفيذ	60%	تم الإنجاز تم التسليم للتربية	
تحسين الخدمات الصحية وتطوير نظام طوارئ صحي متكامل يعمل على مدار 24 ساعة ويستهدف الفئات الأكثر فقرا والمهمشة.	SO /02	التنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية	SO/02/01	التشاركية بين بلدية العبيدية ووزارة الصحة	شراكة بين بلدية والوزارة	اجتماعات دورية	0	تم الإنجاز تتم بشكل دوري	
		تأهيل العيادة الصحية (توفير المعدات الطبية، زيادة الكادر الصحي)	SO/02/02	عدد الأقسام الفعالة	قسم النساء والأطفال والأمراض المزمنة، 8 ساعات دوام جزئي	دوام طوارئ	20%	انجاز جزئي شح الإمكانات المالية يتم المتابعة مع وزارة الصحة	■ التدريب المهني لطواقم قسم الصحة في التدابير البيئية ■ زيادة الوعي بين النساء فيما يتعلق بالمياه. ■ التدابير اللازم اتخاذها للمساعدة في منع انتشار الأوبئة الناجمة عن الصرف الصحي والغذاء. ■ تدوير النفايات
		توفير سيارة اسعاف	SO/02/03	سيارة اسعاف	لا يوجد	تحضير المركز - ترخيص	40%	تم الإنجاز إجراءات وزارة الصحة تم استكمال الإجراءات اللازمة، وتأهيل مركز اسعاف وطوارئ بتمويل من بلدية العبيدية، وسيتم توريدها خلال عام 2025	



ملخص تقييم مستوى الإنجاز لعام 2023

اسم البرنامج	رقم البرنامج	اسم مكون البرنامج/ المشروع	البرنامج/المشروع	مؤشرات القياس (2023-2026)	القيمة الحالية للمؤشر (في بداية العام)	القيمة المنشودة للمؤشر (حتى نهاية العام نفسه)	نسبة الانجاز من القيمة المنشودة خلال العام	الأسباب في حال عدم تحقيق تقدم في المؤشر	طرق الاستجابة للتغير المناخي
		توفير الادوية للحالات الأكثر فقرًا والنساء والأطفال.	SO/02/04	عدد الاسر التي تتلقى الخدمات الصحية سنويا	172 اسرة	172 اسرة	100%	تم الإنجاز تتم بشكل دوري	
		عقد ايام طبية مجانية تنظيم ورش عمل طبية توعوية	SO/02/05	عدد المستفيدين المباشرين	5000 مستفيد	5000 مستفيد	70%	انجاز جزئي تتم بشكل دوري	
	SO /03	تطوير ملعب العبيدية الحالي بمرفاق	SO/03/01	جهازية ملعب العبيدية	80% تم إنجازه في وضعه الحالي (المساحة الخضراء)	صيانة دورية	70%	انجاز جزئي يتم بشكل دوري	- التخضير - فصل وتدوير النفايات
		تاهيل مبنى النادي الرياضي ودعم الفرق الرياضية بالاحتياجات	SO/03/02	جهازية مبنى النادي وتلبية احتياجات الفرق الرياضية	مبنى ومجلس إدارة للنادي الشبابي	صيانة دورية	50%	انجاز جزئي يتم بشكل دوري تم ارسال وفد شبابي رياضي لتبادل الخبرات الى تركيا لمدة 20 يوم	
	SO /04	دعم المركز المختص لذوي الإعاقة (مركز الأمل) لتوفير (عاملة اجتماعية/مرشد نفسي، ادوات مساندة لذوي الإعاقة).	SO/04/01	عدد المستفيدين المباشرين	300 اسرة	300 اسرة	100%	تم الإنجاز يتم بشكل دوري (شركاء)	- استخدام الخلايا الشمسية لتوليد الطاقة في المراكز والمباني. - زيادة الوعي في التدابير اللازم اتخاذها للمساعدة في منع انتشار الأوبئة الناجمة عن الصرف الصحي والغذاء. - توفير ممرات للمشاة - تشجير المساحات والطرق - فصل وتدوير النفايات.
		موانمة الشوارع من حيث انشاء رامبات ، توسعة بعض ارصفة المشاة، ووضع درابزينات حماية وغيرها، خاصة في الشوارع التي تخدم المدارس.	SO/04/02	عدد المرافق العامة التي تم موانمتها	كافة المشاريع قيد التنفيذ	كافة المشاريع قيد التنفيذ	40%	تم الإنجاز كافة المشاريع يتم موانمتها بناء على خطة الموانمة المعمدة من المجلس البلدي	
		تاهيل برامج ارشادية نفسية وتمكينية تستهدف الافراد ذوي الاحتياجات ومحيطهم.	SO/04/03	عدد المستفيدين المباشرين	300 اسرة	300 اسرة	80%	تم الإنجاز تتم بشكل دوري، مؤخرا منكرة التفاهم مع قادر	
	SO /05	انشاء ملتقى مجتمعي يوفر برامج مختصة بكبار السن من ناحية الاحتياجات الصحية والترفيهية وغيرها.	SO/05/01	انجاز الملتقى المجتمعي والاشراك المجتمعي	عدم وجود ملتقى مجتمعي	عدم وجود ملتقى مجتمعي	%0	لم يتم الانجاز قامت البلدية بتوفير الأرض، لكن لم يتوفر	استخدام الخلايا الشمسية لتوليد الطاقة في المراكز والمباني.



ملخص تقييم مستوى الإنجاز لعام 2023

اسم البرنامج	رقم البرنامج	اسم مكون البرنامج/ المشروع	البرنامج/ المشروع رقم	مؤشرات القياس (2026-2023)	القيمة الحالية للمؤشر (في بداية العام)	القيمة المنشودة للمؤشر (حتى نهاية العام نفسه)	نسبة الانجاز من القيمة المنشودة خلال العام	الأسباب في حال عدم تحقيق تقدم في المؤشر	طرق الاستجابة للتغير المناخي
								التمويل اللازم للمبنى	
		توفير معدات وتجهيزات للمسنين (اجهزة التنفس، او الحركة للفئات الاكثر فقرا).	SO/05/02	عدد المستفيدين المباشرين	200 اسرة	200 اسرة	60%	تم الإنجاز تتم بشكل دوري	- زيادة الوعي في التدابير اللازم اتخاذها للمساعدة في منع انتشار الأوبئة الناجمة عن الصرف الصحي والغذاء - فصل وتدوير النفايات
مجال التنمية الاقتصادية									
- التشجير والمناطق الخضراء - إدارة استخدام الأراضي - تطوير المراعي - حماية التربة من خلال زراعة الأشجار - حصاد مياه الامطار - برامج التوعية للمزارعين.	EC/01	العمل على عقد شراكات بين المزارعين ومؤسسات زراعية محلية ودولية (وزارة الزراعة، اريج، العمل ضد الجوع..)	EC/01/01	عدد المستفيدين المباشرين من فئة المزارعين	500 مزارع واسرهم	500 مزارع	100%	تم الإنجاز العديد من الاتفاقيات والمشاريع(مرفق)	
		دعم وتنظيم حملات التشجير، تحديدا في مناطق ج، والمناطق المعرضة للانهيارات من خلال زراعة ما يقارب 2000 شتلة سنويا.	EC/01/02	المساحات الخضراء	10 دونم مساحات خضراء	2000 شتلة	100%	تم الإنجاز تتم بشكل دوري- يوم الأرض تشجير الطرق والمناطق العامة	
		تأهيل طريقتين زراعيين في منطقة رهوة والحطاية، شارع المسلخ	EC/01/03	2 كم طرق زراعية مؤهلة	10 كم طرق زراعية داخلية	1 كم	60%	انجاز جزئي تحضير المخططات والوثائق سيتم طرح العطاءات خلال عام 2025 بناءا على الخطة	
		توفير وحدات زراعية للمزارعين.	EC/01/04	عدد الوحدات الزراعية	500 وحدة زراعية	30 وحدة زراعية وخيمة	90%	تم الإنجاز تتم بشكل دوري	
		حفر ابار لجمع مياه في المناطق النائية. (7 ابار)	EC/01/05	عدد الابار	500 بئر	10 ابار	70%	انجاز جزئي شح التمويل تأهيل 7 ابار	



ملخص تقييم مستوى الإنجاز لعام 2023

اسم البرنامج	رقم البرنامج	اسم مكون البرنامج/ المشروع	التاريخ المبرمج	مؤشرات القياس (2026-2023)	القيمة الحالية للمؤشر (في بداية العام)	القيمة المنشودة للمؤشر (حتى نهاية العام نفسه)	نسبة الانجاز من القيمة المنشودة خلال العام	الأسباب في حال عدم تحقيق تقدم في المؤشر	طرق الاستجابة للتغير المناخي
		تنفيذ لقاءات ارشاد زراعي بشكل دوري	EC/01/06	عدد المستفيدين المباشرين من المزارعين	500 مزارع	500 مزارع	100%	تم الانجاز	
		تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المسلخ وتأهيل الطرق المؤدية اليه.	EC/01/07	الوصول الى مرحلة تشغيل المسلخ	انتهاء المرحلة الاولى(العظم)	المرحلة الثانية	70%	تم الانجاز تحضير الوثائق والتحضير للتنفيذ	
- تشجيع السياحة البيئية - فصل وتدوير النفايات	EC/02	منشورات دورية تعريفية بالمرافق السياحية	EC/02/01	عدد السياح المحليين والعالميين الذين يزورون البلدة	300000 سائح سنوي	300000 سائح سنوي	20%	انجاز جزئي الظروف السياسية الترويج من خلال الجولات العالمية التي تقوم بها بلدية العبيدية	
		ترميم البركة الرومانية الاثرية و تأهيل محيطها.	EC/02/02	مراحل ترميم البركة الرومانية	غير مأهولة	ترميم وتأهيل	10%	لم يتم الانجاز إجراءات وزارة السياحة زيارة وزارة السياحة ومختصين	
- تشجيع السياحة البيئية - فصل وتدوير النفايات	EC/02	تفعيل المسار السياحي بطول 10 كم والذي يصل بين دير ابن عبيد ودير مارسابا.	EC/02/03	طول المسار السياحي المؤهل	80% مؤهل لاستقبال المركبات السياحية	1 كم	60%	انجاز جزئي	
		ربط المسار السياحي الموجود في البلدة مع مسارات محافظة بيت لحم الاثرية ضمن برنامج دعم السياحة العالمية في المنطقة.	EC/02/04	عدد محطات مسار إبراهيم المؤهل	3 محطات	1 محطة	70%	انجاز جزئي إجراءات التنسيق مع البطريكية تأهيل منطقة مطلة القدس	
- تشجيع السياحة البيئية - فصل وتدوير النفايات	EC/02	تطوير محطتي استراحة رئيسيتين لحافلات النقل السياحي والسياح.	EC/02/05	تفعيل محطتي استراحة	3 محطات	1 محطة	50%	انجاز جزئي انعدام السياحة- الظروف السياسية	



ملخص تقييم مستوى الإنجاز لعام 2023

اسم البرنامج	رقم البرنامج	اسم مكون البرنامج/ المشروع	البرنامج المبرمج	مؤشرات القياس (2023-2026)	القيمة الحالية للمؤشر (في بداية العام)	القيمة المنشودة للمؤشر (حتى نهاية العام نفسه)	نسبة الانجاز من القيمة المنشودة خلال العام	الأسباب في حال عدم تحقيق تقدم في المؤشر	طرق الاستجابة للتغير المناخي
		انشاء حديقة مركزية عامة في البلدة.	EC/02/06	عدد الحدائق العامة	2 حدائق	ترميم وصيانة	100%	انجاز جزئي	
برنامج تعزيز البيئة الاستثمارية والحرفية، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص.	EC/03	انشاء مجمع تجاري تحت إطار الشراكة مع القطاع الخاص.	EC/03/01	مجمع تجاري بالشراكة مع القطاع الخاص.	توفر الأرض والمخططات والتراخيص	شراكة مع القطاع الخاص	10%	لم يتم الانجاز توفر الأرض، المخططات والتراخيص، لكن بسبب عدم وجود التمويل الكافي.	- فصل وتدوير النفايات - تشجير المناطق - برامج الإدارة البيئية والخطط البيئية والاجتماعية
		تأهيل الطرق المؤدية الى المصانع بطول 2 كم.	EC/03/02	2 كم من الطرق المؤهلة لصالح المصانع	بحاجة الى تعبيد	0.5 كم	70%	تم الإنجاز تأهيل وصيانة	
		دعم المركز الحرفي النسوي الموجود في البلدة من ناحية الترويج له، وعقد شراكات مع مؤسسات تعني بالحرف المحلية الذي يوفرها المركز.	EC/03/03	عدد النساء المستفيدين بشكل مباشر من المركز الحرفي	100 سيدة	100 سيدة	70%	انجاز جزئي تأثر السوق المحلية بالوضع السياسي الراهن مشاريع تعزيز مشاركة النساء والتمكن (مرفق)	
مجال الإدارة والحكم الرشيد									
برنامج موائمة المخطط الهيكلي لاحتياجات البلدة من حيث التوسع العمراني الافقي والحاجة لتقديم الخدمات البلدية في مناطق التوسع	GO/01	مشروع التوسعة على المخطط الهيكلي 3800 دونم تقريبا.	GO/01/01	مساحة المخطط الهيكلي	5631 دونم	3800 دونم	60%	انجاز جزئي إجراءات وزارة الحكم المحلي	إدارة استعمال الأراضي وتحديد المناطق الخضراء
		تنظيم طرق اضافية رابطة في منطقة التوسعة	GO/01/02	مساحة شبكة الطرق المنظمة	3800 دونم	20 كم	100%	تم الإنجاز	



ملخص تقييم مستوى الإنجاز لعام 2023

اسم البرنامج	رقم البرنامج *	اسم مكون البرنامج/ المشروع	البرنامج/المشروع رقم	مؤشرات القياس (2023-2026)	القيمة الحالية للمؤشر (في بداية العام)	القيمة المنشودة للمؤشر (حتى نهاية العام نفسه)	نسبة الانجاز من القيمة المنشودة خلال العام	الأسباب في حال عدم تحقيق تقدم في المؤشر	طرق الاستجابة للتغير المناخي
								مناطق التوسعة وخارج حدود المخطط الهيكلي	
		استكمال اعمال هيئة تسوية الاراضي.	GO/01/03	عدد الاحواض المنتهية	108 احواض (80 حوض منتهي، متبقي 27 حوض)	7 احواض	90%	تم الانجاز إجراءات هيئة تسوية الأراضي - مكتب العبيدية	إدارة استعمال الأراضي وتحديد المناطق الخضراء
		توسعة شبكة المياه في منطقة التوسعة.	GO/01/04	طول شبكة المياه (كم)	120 كم	5 كم سنويا	100%	تم الإنجاز بناءا على استهلاك المستودع	
		ضبط عملية التنظيم والبناء في منطقة التوسع الهيكلي،	GO/01/05	نسب استعمال الأراضي ومساحة المنطقة السكنية بالنسبة للمساحة الاجمالية	3800 دونم	-	70%	تم الانجاز إجراءات وزارة الحكم المحلي بناء على موافقة مجلس التنظيم الأعلى على طلب رفع الحماية	
	GO/02	تأهيل وتوسعة الطرق السكنية الداخلية 10 كم	GO/02/01	10 كم طرق داخلية منظمة	35 كم طرق داخلية	1 كم	60%	انجاز جزئي شح التمويل تراقيع ودهان ... وكتاف ...	إدارة استعمال الأراضي وتحديد المناطق الخضراء
		التنسيق مع الجهات المختصة لزيادة كوادر الدفاع المدني في البلدة	GO/02/02	سرعة الاستجابة في حالات الطوارئ	وجود مركز دفاع مدني	سرعة الاستجابة	80%	انجاز جزئي محدودة الإمكانيات المالية في المؤسسات الحكومية	إدارة استعمال الأراضي وتحديد المناطق الخضراء



ملخص تقييم مستوى الإنجاز لعام 2023									
اسم البرنامج	رقم البرنامج	اسم مكون البرنامج/ المشروع	البرنامج/المشروع رقم	مؤشرات القياس (2023-2026)	القيمة الحالية للمؤشر (في بداية العام)	القيمة المنشودة للمؤشر (حتى نهاية العام نفسه)	نسبة الانجاز من القيمة المنشودة خلال العام	الأسباب في حال عدم تحقيق تقدم في المؤشر	طرق الاستجابة للتغير المناخي
								وجود مركز الدفاع المدني في البلدة لخدمة كافة منطقة الريف الشرقي	
		توفير التجهيزات والمعدات (رافعة).	GO/02/03	وجود معدات ورافعة	معدات مستأجرة	امتلاك رافعة	0%	لم يتم الانجاز محدودية مصدر الدخل في البلدية	
	GO/03	اعداد دراسة جدوى وعقد شراكات مع القطاع الخاص والبلدية لتنفيذ مشروعات مدرة للدخل تحديدا ضمن مجالات القطاع السياحي. وعقد اتفاقيات استشارية مع خبراء ذو صلة.	GO/03/01	مشاريع استثمارية مستدامة	مذكرات تفاهم وشراكات استراتيجية	تكثيف الشراكات المحلية والدولية	90%	انجاز جزئي محدودية مصدر الدخل في البلدية مذكورة تفاهم غرفة التجارة والصناعة	زيادة الوعي البيئي
		بناء قدرات المؤسسات المحلية في مجال تجنيد الاموال وكتابة مقترحات المشاريع والتقارير وتنفيذها ومتابعتها	GO/03/02	عدد برامج التمكين وبناء القدرات.	برامج بناء القدرات	مشاركة فعالة في برامج بناء القدرات والتمكين	70%	تم الانجاز استجابة بلدية العبيدية لكافة البرامج التي تستهدف بناء القدرات اتفاقية بناء القدرات مع الصندوق	
نسبة الإنجاز لهذا العام							83.7%		



قائمة المشاريع المنجزة لعام 2023 ضمن الخطة الاستراتيجية 2023-2026

اسم البرنامج	رقم البرنامج *	اسم مكون المشروع	البرنامج/المشروع رقم مكون	مؤشرات القياس (2026-2023)	القيمة المنشودة للعام 2023	المتوقع صرفه X 1000\$ لعام 2023	نسبة الانجاز من القيمة المنشودة خلال عام 2023	ما تم صرفه فعليا خلال عام 2023 X 1000\$	ملاحظات الإنجاز و الأسباب في حال عدم تحقيق تقدم في المؤشر	صور
مجال البنية والبنى التحتية										
برنامج تأهيل شبكة طرق امانة موريا وبيتيا ذات بنية تحتية فعالة.	EI/01	شق طرق جديدة بطول 5 كم.	EI/01/01	5 كم طرق جديدة مؤهلة	1 كم اضافي	350	100%	350	تم الإنجاز (واد العرايس – المرحلة الاولى)	
		تأهيل وصيانة طرق داخلية بطول 2 كم.	EI/01/02	صيانة 2 كم طرق	0.4 كم اضافي	60	100%	60	تم الإنجاز (تراقيع وصيانة طريق المانجا)	



قائمة المشاريع المنجزة لعام 2023 ضمن الخطة الاستراتيجية 2023-2026

اسم البرنامج	رقم البرنامج *	اسم مكون المشروع	البرنامج / المشروع	مؤشرات القياس (2026-2023)	القيمة المنشودة للعام 2023	المتوقع صرفه لعام 2023 X 1000\$	نسبة الانجاز من القيمة المنشودة خلال عام 2023	ما تم صرفه فعليا خلال عام 2023 X 1000\$	ملاحظات الإنجاز و الأسباب في حال عدم تحقيق تقدم في المؤشر	صور
		تأهيل ارسفة للطرق الداخلية بطول 2 كم.	EI/01/03	2 كم ارسفة جديدة	0.5 كم اضافي	50	%100	50	تم الإنجاز (ارصفة منطقة أبو سرحان)	
		تنحية أبراج الضغط العالي الهوائية التي تشكل عائق مروري، وتحويلها الى أرضية.	EI/01/04	1 كم ضغط عالي ارضي	1 كم اضافي	200	%100	200	تم الإنجاز (تنحية 1 كم - شارع الصمود)	



قائمة المشاريع المنجزة لعام 2023 ضمن الخطة الاستراتيجية 2023-2026

اسم البرنامج	رقم البرنامج	اسم مكون البرنامج / المشروع	البرنامج / المكون	مؤشرات القياس (2026-2023)	القيمة المنشودة للعام 2023	المتوقع صرفه لعام 2023 X 1000\$	نسبة الانجاز من القيمة المنشودة خلال عام 2023	ما تم صرفه فعليا خلال عام 2023 X 1000\$	ملاحظات الإنجاز و الأسباب في حال عدم تحقيق تقدم في المؤشر	صور
		توسعة شبكة الكهرباء والاتصالات بطول 10 كم سنويا	EI/01/05	10 كم شبكة كهرباء موسعة سنويا	10 كم اضافي	20	%100	20	تم الإنجاز (بناء على عدد خدمات الكهرباء المقدمة سنويا)	
		نقل أعمدة الكهرباء والاتصالات القائمة حسب حدود تسوية الأراضي المنتهية مما يؤدي الى شق الطرق الجديدة وتأهيل وصيانة الطرق القائمة.	EI/01/06	طرق بعروضها حسب	10 كم اضافي	10	%100	10	تم الإنجاز يتم الإنجاز بشكل شهري دوري	



قائمة المشاريع المنجزة لعام 2023 ضمن الخطة الاستراتيجية 2023-2026

اسم البرنامج	رقم البرنامج*	اسم مكون البرنامج/ المشروع	البرنامج/ المشروع	مؤشرات القياس (2026-2023)	القيمة المنشودة للعام 2023	المتوقع صرفه X 1000\$ لعام 2023	نسبة الانجاز من القيمة المنشودة خلال عام 2023	ما تم صرفه فعليا خلال عام 2023 X 1000\$	ملاحظات الإنجاز و الأسباب في حال عدم تحقيق تقدم في المؤشر	صور
		صيانة وتراقيع الطرق القائمة بشكل دوري.	EI/01/07	مساحات التراقيع المنجزة	1.5 كم اضافي	10	%100	10	تم الإنجاز تراقيع الشارع الرئيسي والشوارع الداخلية وشارع واد النار	
برنامج معالجة الاثار البيئية السلبية لسميل واد النار والحد من انتشار الأوبئة.	EI/02	صيانة ومتابعة وحدة معالجة المياه التي تخدم حي العساسوة.	EI/02/01	فعالية وحدة معالجة مياه العساسوة	صيانة دورية	10	%100	10	تم الإنجاز صيانة الوحدة وعزلها	



قائمة المشاريع المنجزة لعام 2023 ضمن الخطة الاستراتيجية 2023-2026

اسم البرنامج	رقم البرنامج *	اسم مكون المشروع	البرنامج/المشروع	مؤشرات القياس (2026-2023)	القيمة المنشودة للعام 2023	المتوقع صرفه X 1000\$ لعام 2023	نسبة الانجاز من القيمة المنشودة خلال عام 2023	ما تم صرفه فعليا خلال عام 2023 X 1000\$	ملاحظات الإنجاز و الأسباب في حال عدم تحقيق تقدم في المؤشر	صور
		بناء وحدة معالجة مياه الكترونية في منطقة ابو سرحان، واد حجر، للحد من التلوث البيئي...	EI/02/02	انجاز وحدة معالجة مياه اضافية	تصميم وموقع	15	%100	15	تم الإنجاز يتم العمل على استكمال الدراسات اللازمة ضمن مشروع الصرف الصحي للبلدة وانشاء وحدة لتشغيله كنموذج	
تحسين شبكات المياه والصرف الصحي وتوسعتها وتطويرها وصيانتها.	EI/03	التشبيك مع الهيئات المحلية المجاورة لتطوير نظام صرف صحي مشترك.	EI/03/01	فعالية التواصل مع الهيئات المتجاورة بالخصوص	اجتماعات شهرية-نصف سنوية	5	%100	5	تم الإنجاز متابعة دورية	



قائمة المشاريع المنجزة لعام 2023 ضمن الخطة الاستراتيجية 2023-2026

اسم البرنامج	رقم البرنامج*	اسم مكون البرنامج/ المشروع	البرنامج/ المشروع رقم مكون	مؤشرات القياس (2026-2023)	القيمة المنشودة للعام 2023	المتوقع صرفه X 1000\$ لعام 2023	نسبة الانجاز من القيمة المنشودة خلال عام 2023	ما تم صرفه فعلياً خلال عام 2023 X 1000\$	ملاحظات الإنجاز و الأسباب في حال عدم تحقيق تقدم في المؤشر	صور
		توسعة شبكة الصرف الصحي بطول (2) كم.	EI/03/02	انجاز 2 كم شبكة صرف صحي اضافية	0.5 كم	50	%60	30	انجاز جزئي تأهيل منطقة أبو سرحان (المسجد الى دار سعادة)	
		عمل دراسات فنية أولية لمشروع صرف صحي.	EI/03/03	انجاز دراسة تفصيلية لمشروع الصرف الصحي (تم انجاز 80% من هذه الدراسة قبل العام 2023 ولم يتم استكمالها)	استكمال الدراسة	20	0	0	لم يتم الانجاز عدم التمكن من استكمال دراسات وتصاميم شبكة الصرف الصحي بسبب عدم توفر الإمكانيات المالية	



قائمة المشاريع المنجزة لعام 2023 ضمن الخطة الاستراتيجية 2023-2026

اسم البرنامج	رقم البرنامج*	اسم مكون البرنامج/ المشروع	البرنامج/رقم مكون المشروع	مؤشرات القياس (2026-2023)	القيمة المنشودة للعام 2023	المتوقع صرفه X 1000\$ لعام 2023	نسبة الانجاز من القيمة المنشودة خلال عام 2023	ما تم صرفه فعليا خلال عام 2023 X 1000\$	ملاحظات الإنجاز و الأسباب في حال عدم تحقيق تقدم في المؤشر	صور
		توسعة شبكة المياه بطول 5 كم سنويا وصيانة دورية	EI/03/02	انجاز 5 كم شبكة مياه اضافية	5 كم	30	100%	30	تم الإنجاز بناءا على استهلاك المستودع	
المجموع الجزئي					830	790	95.1%	11 مشروع منجز		
نسبة الإنجاز ضمن مجال البيئة والبنى التحتية					95.1%					
مجال التنمية الاجتماعية										
برنامج موائمة قطاع التعليم والمرافق التعليمية في البلدة لاحتياج البلدة من المدارس والمرافق التعليمية والبرامج التوعوية البيئية.	SO/01	بناء مدرسة جديدة تضم 18 غرفة صفية وكافة المرافق التعليمية الاخرى.	SO/01/01	بناء مدرسة العبيدية الجديدة	توفير الأرض ورخصة البناء والمخططات	1020	80%	816	تم الإنجاز المباشرة في التنفيذ	



قائمة المشاريع المنجزة لعام 2023 ضمن الخطة الاستراتيجية 2023-2026

اسم البرنامج	رقم البرنامج *	اسم مكون المشروع	البرنامج/المكون	مؤشرات القياس (2026-2023)	القيمة المنشودة للعام 2023	المتوقع صرفه X 1000\$ لعام 2023	نسبة الانجاز من القيمة المنشودة خلال عام 2023	ما تم صرفه فعليا خلال عام 2023 X 1000\$	ملاحظات الإنجاز و الأسباب في حال عدم تحقيق تقدم في المؤشر	صور
		توسعة مدرستي ذكور يافا، وذكور العبيدية الثانوية.	SO/01/02	انجاز اعمال التوسعة في المدرستين	تنفيذ	40	70%	28	تم الإنجاز تم التسليم للتربية	



قائمة المشاريع المنجزة لعام 2023 ضمن الخطة الاستراتيجية 2023-2026

اسم البرنامج	رقم البرنامج	اسم مكون البرنامج / المشروع	البرنامج / المشروع رقم مكون	مؤشرات القياس (2026-2023)	القيمة المنشودة للعام 2023	المتوقع صرفه X 1000\$ لعام 2023	نسبة الانجاز من القيمة المنشودة خلال عام 2023	ما تم صرفه فعليا خلال عام 2023 X 1000\$	ملاحظات الإنجاز و الأسباب في حال عدم تحقيق تقدم في المؤشر	صور
		صيانة وتأهيل المرافق التعليمية في مدرسة الذكور الأساسية.	SO/01/03	انجاز اعمال الصيانة	تنفيذ	10	60%	6	تم الإنجاز تم التسليم للتربية	
تحسين الخدمات الصحية وتطوير نظام طوارئ صحي متكامل يعمل على مدار 24 ساعة ويستهدف الفئات الأكثر فقرا والمهمشة.	SO /02	التنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية	SO/02/01	التشاركية بين بلدية العبيدية ووزارة الصحة	اجتماعات دورية	0	0	0	تم الإنجاز تتم بشكل دوري	



قائمة المشاريع المنجزة لعام 2023 ضمن الخطة الاستراتيجية 2023-2026

اسم البرنامج	رقم البرنامج	اسم مكون البرنامج / المشروع	البرنامج / المكون	مؤشرات القياس (2026-2023)	القيمة المنشودة للعام 2023	المتوقع صرفه X 1000\$ لعام 2023	نسبة الانجاز من القيمة المنشودة خلال عام 2023	ما تم صرفه فعليا خلال عام 2023 X 1000\$	ملاحظات الإنجاز و الأسباب في حال عدم تحقيق تقدم في المؤشر	صور
		تأهيل العيادة الصحية (توفير المعدات الطبية، زيادة الكادر الصحي)	SO/02/02	عدد الأقسام الفعالة	دوام طوارئ	5	20%	1	انجاز جزئي شح الإمكانيات المالية يتم المتابعة مع وزارة الصحة	
		توفير سيارة اسعاف	SO/02/03	سيارة اسعاف	تحضير المركز - ترخيص	0	40%	0	تم الانجاز إجراءات وزارة الصحة تم استكمال الإجراءات اللازمة، وتأهيل مركز اسعاف وطوارئ بتمويل من بلدية العبيدية، وسيتم توريدها خلال عام 2025	



قائمة المشاريع المنجزة لعام 2023 ضمن الخطة الاستراتيجية 2023-2026

اسم البرنامج	رقم البرنامج	اسم مكون المشروع	البرنامج / المشروع	مؤشرات القياس (2026-2023)	القيمة المنشودة للعام 2023	المتوقع صرفه X 1000\$ لعام 2023	نسبة الانجاز من القيمة المنشودة خلال عام 2023	ما تم صرفه فعليا خلال عام 2023 X 1000\$	ملاحظات الإنجاز و الأسباب في حال عدم تحقيق تقدم في المؤشر	صور
		توفير الادوية للحالات الأكثر فقراً والنساء والأطفال.	SO/02/04	عدد الاسر التي تتلقى الخدمات الصحية سنويا	172 اسرة	2	100%	2	تم الإنجاز تتم بشكل دوري	-
		عقد ايام طبية مجانية تنظيم ورش عمل طبية توعوية	SO/02/05	عدد المستفيدين المباشرين	5000 مستفيد	2	70%	1.4	انجاز جزئي تتم بشكل دوري	-
برنامج تعزيز اشرار الشباب وتطوير مرافق شبابية في البلدة وتوفير الدعم للنادي الرياضي الموجود في البلدة.	SO /03	تطوير ملعب العبيدية الحالي بمرافق	SO/03/01	جهوزية ملعب العبيدية	صيانة دورية	2	70%	1.4	انجاز جزئي يتم بشكل دوري	
		تأهيل مبنى النادي الرياضي ودعم الفرق الرياضية بالاحتياجات	SO/03/02	جهوزية مبنى النادي وتلبية احتياجات الفرق الرياضية	صيانة دورية	2	50%	1	انجاز جزئي يتم بشكل دوري تم ارسال وفد شبابي رياضي لتبادل الخبرات الى تركيا لمدة 20 يوم	



قائمة المشاريع المنجزة لعام 2023 ضمن الخطة الاستراتيجية 2023-2026

اسم البرنامج	رقم البرنامج	اسم مكون المشروع	البرنامج / رقم مكون	مؤشرات القياس (2026-2023)	القيمة المنشودة للعام 2023	المتوقع صرفه لعام 2023 X 1000\$	نسبة الانجاز من القيمة المنشودة خلال عام 2023	ما تم صرفه فعليا خلال عام 2023 X 1000\$	ملاحظات الإنجاز و الأسباب في حال عدم تحقيق تقدم في المؤشر	صور
برنامج تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديا واجتماعيا، وموائمة المرافق العامة للأشخاص ذوي الإعاقة.	SO /04	دعم المركز المختص لذوي الإعاقة (مركز الأمل) لتوفير (عاملات اجتماعية/مرشد نفسي، ادوات مساندة لذوي الإعاقة).	SO/04/01	عدد المستفيدين المباشرين	اسرة 300	5	100%	5	تم الإنجاز يتم بشكل دوري (شركاء)	
		موائمة الشوارع من حيث انشاء رامبات، توسعة بعض ارصفت المشاة، ووضع درابزينات حماية وغيرها، خاصة في الشوارع التي تخدم المدارس.	SO/04/02	عدد المرافق العامة التي تم موائمتها	كافة المشاريع قيد التنفيذ	20	40%	8	تم الإنجاز كافة المشاريع يتم موائمتها بناء على خطة الموائمة المعتمدة من المجلس البلدي	



قائمة المشاريع المنجزة لعام 2023 ضمن الخطة الاستراتيجية 2023-2026

اسم البرنامج	رقم البرنامج	اسم مكون البرنامج / المشروع	البرنامج / المشروع	مؤشرات القياس (2026-2023)	القيمة المنشودة للعام 2023	المتوقع صرفه X 1000\$ لعام 2023	نسبة الانجاز من القيمة المنشودة خلال عام 2023	ما تم صرفه فعليا خلال عام 2023 X 1000\$	ملاحظات الإنجاز و الأسباب في حال عدم تحقيق تقدم في المؤشر	صور
		تأهيل برامج ارشادية نفسية وتمكينية تستهدف الافراد ذوي الاحتياجات ومحيطهم.	SO/04/03	عدد المستفيدين المباشرين	اسرة 300	10	80%	8	تم الإنجاز تتم بشكل دوري، مؤخرا مذكرة التفاهم مع قادر	
برنامج توفير المرافق والخدمات المخصصة لكبار السن	SO /05	انشاء ملتقى مجتمعي يوفر برامج مخصصة بكبار السن من ناحية الاحتياجات الصحية والترفيهية وغيرها.	SO/05/01	انجاز الملتقى المجتمعي والإشراف المجتمعي	عدم وجود ملتقى مجتمعي	0	%0	0	لم يتم الانجاز قامت البلدية بتوفير الأرض، لكن لم يتوفر التمويل اللازم للمبنى	-



قائمة المشاريع المنجزة لعام 2023 ضمن الخطة الاستراتيجية 2023-2026

اسم البرنامج	رقم البرنامج*	اسم مكون المشروع	البرنامج/المشروع	رقم مكون	مؤشرات القياس (2026-2023)	القيمة المنشودة للعام 2023	المتوقع صرفه X 1000\$ لعام 2023	نسبة الانجاز من القيمة المنشودة خلال عام 2023	ما تم صرفه فعلياً خلال عام 2023 X 1000\$	ملاحظات الإنجاز و الأسباب في حال عدم تحقيق تقدم في المؤشر	صور
		توفير معدات وتجهيزات للمسنين (اجهزة التنفس، او الحركة للفئات الاكثر فقراً).	SO/05/02	عدد المستفيدين المباشرين	اسرة 200	5	60%	3	تم الإنجاز تتم بشكل دوري		
المجموع الجزئي					1123	78%	880.8	10 مشاريع منجزة			
نسبة الإنجاز ضمن مجال التنمية الاجتماعية					78%						
مجال التنمية الاقتصادية											
برنامج دعم القطاع الزراعي، وتعزيز المزارعين وإنجاز المرحلة الثانية من مشروع المسلخ.	EC/01	العمل على عقد شراكات بين المزارعين ومؤسسات زراعية محلية ودولية (وزارة الزراعة، اريج، العمل ضد الجوع..)	EC/01/01	عدد المستفيدين المباشرين من فئة المزارعين	500 مزارع	5	100%	5	تم الإنجاز العديد من الاتفاقيات والمشاريع(مرفق)		



قائمة المشاريع المنجزة لعام 2023 ضمن الخطة الاستراتيجية 2023-2026

اسم البرنامج	رقم البرنامج	اسم مكون المشروع	البرنامج/المكون	مؤشرات القياس (2026-2023)	القيمة المنشودة للعام 2023	المتوقع صرفه X 1000\$ لعام 2023	نسبة الانجاز من القيمة المنشودة خلال عام 2023	ما تم صرفه فعليا خلال عام 2023 X 1000\$	ملاحظات الإنجاز و الأسباب في حال عدم تحقيق تقدم في المؤشر	صور
		دعم وتنظيم حملات التشجير، تحديدا في مناطق ج، والمناطق المعرضة للانتهاكات من خلال زراعة ما يقارب 2000 شتلة سنويا.	EC/01/02	المساحات الخضراء	2000 شتلة	20	100%	20	تم الإنجاز تتم بشكل دوري-يوم الأرض تشجير الطرق والمناطق العامة	
		تأهيل طريقين زراعيين في منطقة رهوة والحطابة، شارع المسلخ	EC/01/03	2 كم طرق زراعية مؤهلة	1 كم	40	60%	24	انجاز جزئي تحضير المخططات والوثائق-سيتم طرح العطاءات خلال عام 2025 بناء على الخطة	



قائمة المشاريع المنجزة لعام 2023 ضمن الخطة الاستراتيجية 2023-2026

اسم البرنامج	رقم البرنامج	اسم مكون البرنامج / المشروع	البرنامج / المشروع	مؤشرات القياس (2026-2023)	القيمة المنشودة للعام 2023	المتوقع صرفه X 1000\$ لعام 2023	نسبة الانجاز من القيمة المنشودة خلال عام 2023	ما تم صرفه فعليا خلال عام 2023 X 1000\$	ملاحظات الإنجاز و الأسباب في حال عدم تحقيق تقدم في المؤشر	صور
		توفير وحدات زراعية للمزارعين.	EC/01/04	عدد الوحدات الزراعية	30 وحدة زراعية وخيمة	45	90%	40.5	تم الإنجاز تتم بشكل دوري (مرفق)	
		حفر ابار لجمع مياه في المناطق النائية. (7 ابار)	EC/01/05	عدد الابار	10 ابار	30	70%	21	انجاز جزئي شح التمويل تأهيل 7 ابار (مرفق)	-
		تنفيذ لقاءات ارشاد زراعي بشكل دوري	EC/01/06	عدد المستفيدين المباشرين من المزارعين	500 مزارع	2	100%	2	تم الإنجاز تتم بشكل دوري	



قائمة المشاريع المنجزة لعام 2023 ضمن الخطة الاستراتيجية 2023-2026

اسم البرنامج	رقم البرنامج	اسم مكون المشروع	البرنامج/المكون	مؤشرات القياس (2026-2023)	القيمة المنشودة للعام 2023	المتوقع صرفه X 1000\$ لعام 2023	نسبة الانجاز من القيمة المنشودة خلال عام 2023	ما تم صرفه فعليا خلال عام 2023 X 1000\$	ملاحظات الإنجاز و الأسباب في حال عدم تحقيق تقدم في المؤشر	صور
		تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المسلك وتأهيل الطرق المؤدية إليه.	EC/01/07	الوصول الى مرحلة تشغيل المسلك	المرحلة الثانية	20	70%	14	تم الانجاز تحضير الوثائق والتحضير للتنفيذ- المباشرة في التنفيذ	
		منشورات دورية تعريفية بالمرافق السياحية	EC/02/01	عدد السياح المحليين والعالميين الذين يزورون البلدة	300000 سائح سنوي	2	20%	0.4	انجاز جزئي الظروف السياسية الترويج من خلال الجولات العالمية التي تقوم بها بلدية العبيدية	
	EC/02	برنامج تطوير وتأهيل القطاع السياحي والمرافق السياحية في البلدة وتعزيز برامج الترويج سياحيا محليا وعالميا.		ترميم البركة الرومانية الاثرية وتأهيل محيطها.	مرحلة ترميم البركة الرومانية	0	10%	0	لم يتم الانجاز اجراءات وزارة السياحة ومختصين	



قائمة المشاريع المنجزة لعام 2023 ضمن الخطة الاستراتيجية 2023-2026

اسم البرنامج	رقم البرنامج *	اسم مكون المشروع	البرنامج/المشروع	مؤشرات القياس (2026-2023)	القيمة المنشودة للعام 2023	المتوقع صرفه X 1000\$ لعام 2023	نسبة الانجاز من القيمة المنشودة خلال عام 2023	ما تم صرفه فعليا خلال عام 2023 X 1000\$	ملاحظات الإنجاز و الأسباب في حال عدم تحقيق تقدم في المؤشر	صور
		تفعيل المسار السياحي بطول 10 كم والذي يصل بين دير ابن عبيد ودير مار سابا.	EC/02/03	طول المسار السياحي المؤهل	1 كم	0	60%	0	انجاز جزئي	
		ربط المسار السياحي الموجود في البلدة مع مسارات محافظة بيت لحم الاثرية ضمن برنامج دعم السياحة العالمية في المنطقة.	EC/02/04	عدد محطات مسار إبراهيم المؤهل	1 محطة	0	70%	0	انجاز جزئي إجراءات التنسيق مع البطريركية تأهيل منطقة مطلة القدس	



قائمة المشاريع المنجزة لعام 2023 ضمن الخطة الاستراتيجية 2023-2026

اسم البرنامج	رقم البرنامج*	اسم مكون البرنامج/المشروع	البرنامج/المشروع	مؤشرات القياس (2026-2023)	القيمة المنشودة للعام 2023	المتوقع صرفه X 1000\$ لعام 2023	نسبة الانجاز من القيمة المنشودة خلال عام 2023	ما تم صرفه فعلياً خلال عام 2023 X 1000\$	ملاحظات الإنجاز و الأسباب في حال عدم تحقيق تقدم في المؤشر	صور
		تطوير محطتي استراحة رئيسيتين لحافلات النقل السياحي والسياح.	EC/02/05	تفعيل محطتي استراحة	1 محطة	0	50%	0	انجاز جزئي انعدام السياحة-الظروف السياسية	
		انشاء حديقة مركزية عامة في البلدة.	EC/02/06	عدد الحدائق العامة	ترميم وصيانة	2	100%	2	انجاز جزئي	




قائمة المشاريع المنجزة لعام 2023 ضمن الخطة الاستراتيجية 2023-2026

اسم البرنامج	رقم البرنامج	اسم مكون البرنامج / المشروع	البرنامج / المشروع	مؤشرات القياس (2026-2023)	القيمة المنشودة للعام 2023	المتوقع صرفه X 1000\$ لعام 2023	نسبة الانجاز من القيمة المنشودة خلال عام 2023	ما تم صرفه فعليا خلال عام 2023 X 1000\$	ملاحظات الإنجاز و الأسباب في حال عدم تحقيق تقدم في المؤشر	صور
برنامج تعزيز البيئة الاستثمارية والحرفية، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص.	EC/03	انشاء مجمع تجاري تحت إطار الشراكة مع القطاع الخاص.	EC/03/01	مجمع تجاري بالشراكة مع القطاع الخاص.	شراكة مع القطاع الخاص	20	10%	2	لم يتم الانجاز، توفر الأرض، المخططات والتراخيص، لكن بسبب عدم وجود التمويل الكافي.	
		تأهيل الطرق المؤدية الى المصانع بطول 2 كم.	EC/03/02	2 كم من الطرق المؤهلة لصالح المصانع	0.5 كم	100	70%	70	تم الإنجاز تأهيل وصيانة	



قائمة المشاريع المنجزة لعام 2023 ضمن الخطة الاستراتيجية 2023-2026

اسم البرنامج	رقم البرنامج*	اسم مكون البرنامج / المشروع	البرنامج / المشروع	مؤشرات القياس (2026-2023)	القيمة المنشودة للعام 2023	المتوقع صرفه X 1000\$ لعام 2023	نسبة الانجاز من القيمة المنشودة خلال عام 2023	ما تم صرفه فعليا خلال عام 2023 X 1000\$	ملاحظات الإنجاز و الأسباب في حال عدم تحقيق تقدم في المؤشر	صور
		دعم المركز الحرفي النسوي الموجود في البلدة من ناحية الترويج له، وعقد شراكات مع مؤسسات تعني بالحرف المحلية الذي يوفرها المركز.	EC/03/03	عدد النساء المستفيدين بشكل مباشر من المركز الحرفي	100 سيدة	2	70%	1.4	انجاز جزني تأثر السوق المحلية بالوضع السياسي الراهن مشاريع تعزيز مشاركة النساء والتمكين (مرفق)	
المجموع الجزني					288	202.3	%70	6 مشاريع منجزة		
نسبة الإنجاز ضمن مجال التنمية الاقتصادية							%70			
مجال الإدارة والحكم الرشيد										
برنامج موائمة المخطط الهيكلي لاحتياجات البلدة من حيث التوسع العمراني الأفقي والحاجة لتقديم الخدمات البلدية في مناطق التوسع	GO/01	مشروع التوسعة على المخطط الهيكلي 3800 دونم تقريبا.	GO/01/01	مساحة المخطط الهيكلي	3800 دونم	2	60%	1.2	انجاز جزئي إجراءات وزارة الحكم المحلي	
		تنظيم طرق اضافية رابطة في منطقة التوسعة	GO/01/02	مساحة شبكة الطرق المنظمة	20 كم	5	100%	5	تم الإنجاز مناطق التوسعة وخارج حدود المخطط الهيكلي	
		استكمال اعمال هيئة تسوية الاراضي.	GO/01/03	عدد الاحواض المنتهية	7 احواض	5	90%	4.5	تم الانجاز إجراءات هيئة تسوية الأراضي-مكتب العبيدية	



قائمة المشاريع المنجزة لعام 2023 ضمن الخطة الاستراتيجية 2023-2026

اسم البرنامج	رقم البرنامج *	اسم مكون البرنامج / المشروع	البرنامج / المشروع	مؤشرات القياس (2026-2023)	القيمة المنشودة للعام 2023	المتوقع صرفه X 1000\$ لعام 2023	نسبة الانجاز من القيمة المنشودة خلال عام 2023	ما تم صرفه فعليا خلال عام 2023 X 1000\$	ملاحظات الإنجاز و الأسباب في حال عدم تحقيق تقدم في المؤشر	صور
		توسعة شبكة المياه في منطقة التوسع.	GO/01/04	طول شبكة المياه (كم)	5 كم سنويا	30	100%	30	تم الإنجاز بناء على استهلاك المستودع	
		ضبط عملية التنظيم والبناء في منطقة التوسع الهيكلي،	GO/01/05	نسب استعمال الأراضي ومساحة المنطقة السكنية بالنسبة للمساحة الاجمالية	-	2	70%	1.4	تم الإنجاز إجراءات وزارة الحكم المحلي بناء على موافقة مجلس التنظيم الأعلى على طلب رفع الحماية	-



قائمة المشاريع المنجزة لعام 2023 ضمن الخطة الاستراتيجية 2023-2026

اسم البرنامج	رقم البرنامج	اسم مكون البرنامج / المشروع	البرنامج / رقم مكون المشروع	مؤشرات القياس (2026-2023)	القيمة المنشودة للعام 2023	المتوقع صرفه لعام 2023 X 1000\$	نسبة الانجاز من القيمة المنشودة خلال عام 2023	ما تم صرفه فعليا خلال عام 2023 X 1000\$	ملاحظات الإنجاز و الأسباب في حال عدم تحقيق تقدم في المؤشر	صور
برنامج توفير البنية التحتية الخاصة بخدمات الطوارئ والإسعاف، وتحسين كفاءة سرعة الاستجابة في حالات الطوارئ وعدد الكوادر المؤهلة	GO/02	تأهيل وتوسعة الطرق السكنية الداخلية 10 كم	GO/02/01	10 كم طرق داخلية منظمة	1 كم	10	60%	6	انجاز جزئي شح التمويل تراقيع ودهان واكتاف ...	
		التنسيق مع الجهات المختصة لزيادة كوادر الدفاع المدني في البلدة	GO/02/02	سرعة الاستجابة في حالات الطوارئ	سرعة الاستجابة	2	80%	1.6	انجاز جزئي محدودية الإمكانيات المالية في المؤسسات الحكومية وجود مركز الدفاع المدني في البلدة لخدمة كافة منطقة الريف الشرقي	
		توفير التجهيزات والمعدات (رافعة).	GO/02/03	وجود معدات ورافعة	امتلاك رافعة	0	0%	0	لم يتم الانجاز محدودية مصدر الدخل في البلدية	-



قائمة المشاريع المنجزة لعام 2023 ضمن الخطة الاستراتيجية 2023-2026									
اسم البرنامج	رقم البرنامج*	اسم مكون البرنامج/ المشروع	البرنامج/ المشروع رقم مكون	مؤشرات القياس (2026-2023)	القيمة المنشودة للعام 2023	المتوقع صرفه X 1000\$ لعام 2023	نسبة الانجاز من القيمة المنشودة خلال عام 2023	ما تم صرفه فعلياً خلال عام 2023 X 1000\$	ملاحظات الإنجاز و الأسباب في حال عدم تحقيق تقدم في المؤشر
برنامج تعزيز نطاق عمل المؤسسات المجتمعية في البلدة، من خلال تأهيل الهيئة المحلية وتحسين الموارد المالية للبلدية وتطوير أنظمة الكرتونية خاصة ببناء قدرات وقواعد بيانات الكترونية، وأنظمة تقديم الخدمات الالكترونية	GO/03	اعداد دراسة جدوى وعقد شراكات مع القطاع الخاص والبلدية لتنفيذ مشروعات مدرة للدخل تحديداً ضمن مجالات القطاع السياحي. وعقد اتفاقيات استثمارية مع خبراء ذو صلة.	GO/03/01	مشاريع استثمارية مستدامة	تكثيف الشراكات المحلية والدولية	5	90%	4.5	انجاز جزئي محدودية مصدر الدخل في البلدية مذكرة تفاهم غرفة التجارة والصناعة
		بناء قدرات المؤسسات المحلية في مجال تجنيد الاموال وكتابة مقترحات المشاريع والتقارير وتنفيذها ومتابعتها	GO/03/02	عدد برامج التمكين وبناء القدرات.	مشاركة فعالة في برامج بناء القدرات والتمكين	5	70%	3.5	تم الانجاز استجابة بلدية العبيدية لكافة البرامج التي تستهدف بناء القدرات اتفاقية بناء القدرات مع الصندوق
المجموع الجزئي									
نسبة الإنجاز ضمن مجال الإدارة والحكم الرشيد						66	87.4%	57.7	5 مشاريع منجزة
مجموع ما تم إنجازه بالدولار X 1000\$ فعلياً لعام 2023						1930.8	83.7%		
نسبة الانجاز لهذا العام 2023									



مصفوفة خطة التنفيذ لعام 2024

الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف		التكلفة التقديرية \$1000 X (2026-2023)	أسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنتوية، او بشكل مسبق، او الإلغاء، او التوقيف او الإضافة	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة بشكل جزئي او قيد التنفيذ	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، تم توقيعه)	اسم البرنامج/المشروع	اسم البرنامج	اسم المشروع	المجال التنموي
غير الهيئة المحلية/الشريك	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية/الشريك	الهيئة المحلية	المتوقع صرفه X 1000\$ لعام 2024	ما تم صرفه فعليا في الأعوام السابقة X 1000\$								
حدد الجهة	حدد بند الموازنة	اسم الجهة	حدد القسم المعني										
وزارة الحكم المحلي/البنك الاسلامي للتنمية/صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية	الموازنة التشغيلية	وزارة الحكم المحلي- الاشغال	القسم الهندسي-المشاريع	560	350	1440	عدم توفر التمويل اللازم	%0	غير منفذ	EI/01/01	EI/01	شق طرق جديدة بطول 5 كم.	البنية التحتية
وزارة الحكم المحلي/البنك الاسلامي للتنمية/صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية	الموازنة التشغيلية	وزارة الحكم المحلي- الاشغال	القسم الهندسي-المشاريع	100	60	810	عدم توفر التمويل اللازم	%0	غير منفذ	EI/01/02		تأهيل وصيانة طرق داخلية بطول 2 كم.	
وزارة الحكم المحلي/البنك الاسلامي للتنمية/صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية	الموازنة التشغيلية	وزارة الحكم المحلي- الاشغال	القسم الهندسي-المشاريع	50	50	200	قيد التنفيذ	%60	قيد التنفيذ	EI/01/03		تأهيل ارصفة للطرق الداخلية بطول 2 كم.	



الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف		التكلفة التقديرية \$1000 X (2026-2023)	أسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السوية، أو بشكل مسبق، أو الإلغاء، أو التوقيف أو الإضافة	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة بشكل جزئي أو قيد التنفيذ	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، تم توقيعه)	مكان البرنامج/المشروع	اسم مكون البرنامج/ المشروع	رقم البرنامج	اسم البرنامج	المجال التنموي
غير الهيئة المحلية/الشريك	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية/الشريك	الهيئة المحلية	المتوقع صرفه X 1000\$ لعام 2024	ما تم صرفه فعليا في الأعوام السابقة X 1000\$									
حدد الجهة	حدد بند الموازنة	اسم الجهة	حدد القسم المعني											
شركة الكهرباء	الموازنة التشغيلية	شركة الكهرباء	القسم الهندسي-المشاريع	200	200	400	عدم توفر التمويل اللازم	0%	غير منفذ	El/01/04	تحتية أبراج الضغط العالي الهوائية التي تشكل عائق مروري، وتحويلها الى أرضية.			
شركة الكهرباء	الموازنة التشغيلية	شركة الكهرباء	القسم الهندسي-المشاريع	20	20	80	-	100% سنويا	قيد التنفيذ سنويا	El/01/05	توسعة شبكة الكهرباء والاتصالات بطول 10 كم سنويا			
شركة الكهرباء	الموازنة التشغيلية	شركة الكهرباء	القسم الهندسي-المشاريع	10	10	40	-	100% سنويا	قيد التنفيذ سنويا	El/01/06	نقل أعمدة الكهرباء والاتصالات القائمة حسب حدود تسوية الأراضي المنتهية مما يؤدي الى شق الطرق الجديدة وتأهيل وصيانة الطرق القائمة.			



الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف		التكلفة التقديرية \$1000 X (2026-2023)	أسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السوية، او بشكل مسبق، او الإلغاء، او التوقيف او الإضافة	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة بشكل جزئي او قيد التنفيذ	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، تم توقيعه)	تاريخ البرنامج/المشروع	اسم مكون البرنامج/ المشروع	اسم البرنامج	المجال التنموي
غير الهيئة المحلية/الشريك	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية/الشريك	الهيئة المحلية	المتوقع صرفه X 1000\$ لعام 2024	ما تم صرفه فعليا في الأعوام السابقة X 1000\$								
حدد الجهة	حدد بند الموازنة	اسم الجهة	حدد القسم المعني										
المجتمع المحلي، الاشغال، صندوق البلديات	الموازنة التشغيلية	وزارة الحكم المحلي- الاشغال	القسم الهندسي-المشاريع	10	10	40	-	100% سنويا	قيد التنفيذ سنويا	EI/01/07	صيانة وتراقيق الطرق القائمة بشكل دوري.		
هولندا/ سلطة المياه	الموازنة التشغيلية	القطاع الخاص، المقاولات، خبراء بيئيين	القسم الهندسي-المشاريع	10	10	40	-	100% سنويا	قيد التنفيذ سنويا	EI/02/01	صيانة ومتابعة وحدة معالجة المياه التي تخدم حي العساسوة.	EI/02	برنامج معالجة الآثار البيئية السلبية لسبل واد النار والحد من انتشار الأوبئة.
هولندا/ سلطة المياه	الموازنة التشغيلية	القطاع الخاص، المقاولات، خبراء بيئيين	القسم الهندسي-المشاريع	25	15	85	عدم توفر التميز اللازم	0%	غير منفذ	EI/02/02	بناء وحدة معالجة مياه الكثرونية في منطقة ابو سرحان، واد حجر، للحد من التلوث البيئي...		
الحكم المحلي	الموازنة التشغيلية	الهيئات المحلية المجاورة	القسم الهندسي- المشاريع-العلاقات العامة	5	5	20	-	100% سنويا	قيد التنفيذ سنويا	1/03EI/0	التشبيك مع الهيئات المحلية المجاورة لتطوير نظام صرف صحي مشترك.	EI/03	تحسين شركات المياه والصرف الصحي وتوسعتها وتطويرها وصيانتها.
-الهيئة المحلية. -سلطة المياه -الدول المانحة مثل هولندا او المانيا	الموازنة التشغيلية	سلطة المياه	قسم الهندسة والمياه، والصيانة	50	30	200	-	100% سنويا	قيد التنفيذ سنويا	2/03EI/0	توسعة شبكة الصرف الصحي بطول (2) كم.		



المجال التنموي	اسم البرنامج	الرمز المميز	اسم مكون البرنامج/ المشروع	الرمز المميز البرنامج/المشروع	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، تم توقيعه)	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة بشكل جزئي او قيد التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية، او بشكل مسبق، او الإلغاء، او التوقيف او الإضافة	التكلفة التقديرية \$1000 X (2026-2023)	حالة الصرف		الجهة المنفذة		الجهة الممولة	
									ما تم صرفه فعلياً في الأعوام السابقة X 1000\$	المتوقع صرفه X 1000\$ لعام 2024	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية/الشريك	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية/الشريك
			عمل دراسات فنية أولية لمشروع صرف صحي.	3/03EI/0	قيد التنفيذ	80%	قيد التنفيذ	80	0	20	القسم الهندسي-المشاريع	سلطة المياه-قطاع خاص	الموازنة التشغيلية	-الهيئة المحلية. -سلطة المياه -الدول المانحة مثل هولندا او المانيا
			توسعة شبكة المياه بطول 5 كم سنوياً وصيانة دورية	EI/03/02	قيد التنفيذ سنوياً	100% سنوياً	-	120	30	30	القسم الهندسي-المشاريع	البلدية	الموازنة التشغيلية	صندوق البلديات سلطة المياه
المجموع الجزئي														
			بناء مدرسة جديدة تضم 18 غرفة صفية وكافة المرافق التعليمية الأخرى.	SO/01/01	غير منفذ	0%	عدم توفر التمويل اللازم	4020	816	1000	القسم الهندسي-المشاريع	وزارة التربية والتعليم	الموازنة التشغيلية	التمويل المشترك، وزارة التربية والتعليم
مجال التنمية الاجتماعية		SO/01	توسعة مدرستي ذكور يافا، وذكور العبيدية الثانوية.	SO/01/02	غير منفذ	0%	عدم توفر التمويل اللازم	100	28	04	القسم الهندسي-المشاريع	وزارة التربية والتعليم	الموازنة التشغيلية	المجتمع المحلي-وزارة التربية والتعليم، الصناديق العربية
			صيانة وتأهيل المرافق التعليمية في مدرسة الذكور الاساسية.	SO/01/03	قيد التنفيذ سنوياً	100% سنوياً	-	40	6	01	القسم الهندسي-المشاريع	وزارة التربية والتعليم	الموازنة التشغيلية	المجتمع المحلي-وزارة التربية والتعليم، الصناديق العربية
			التنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية	SO/02/01	قيد التنفيذ سنوياً	100% سنوياً	-	-	0	-	-	العلاقات العامة والمشاريع	وزارة الصحة	الموازنة التشغيلية
		SO /02	تأهيل العيادة الصحية (توفير المعدات الطبية، زيادة صحي	SO/02/02	قيد التنفيذ سنوياً	100% سنوياً	-	20	1	5	القسم الهندسي-الصحة	وزارة الصحة- مختصين	الموازنة التشغيلية	وزارة الصحة



الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف		التكلفة التقديرية \$1000 X (2026-2023)	أسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنية، او بشكل مسبق، او الإلغاء، او التوقيف او الإضافة	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة بشكل جزئي او قيد التنفيذ	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، تم توقيعه)	تاريخ البرنامج/المشروع	اسم مكون البرنامج/ المشروع	رقم البرنامج	اسم البرنامج	المجال التنموي
غير الهيئة المحلية/الشريك	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية/الشريك	الهيئة المحلية	المتوقع صرفه X 1000\$ لعام 2024	ما تم صرفه فعلياً في الأعوام السابقة X 1000\$									
حدد الجهة	حدد بند الموازنة	اسم الجهة	حدد القسم المعني											
											الكادر يعمل (الصحي)		متكامل على مدار 24 ساعة ويستهدف الفئات الأكثر فقراً والمهمشة.	
وزارة الصحة	الموازنة التشغيلية	وزارة الصحة	المشاريع-الصحة	5	0	15	-	100% سنوياً	قيد التنفيذ سنوياً	SO/02/03	توفير سيارة اسعاف			
وزارة الصحة	الموازنة التشغيلية	وزارة الصحة	العلاقات العامة-الصحة	2	2	8	-	100% سنوياً	قيد التنفيذ سنوياً	SO/02/04	توفير الادوية للحالات الأكثر فقراً والنساء والأطفال.			
وزارة الصحة	الموازنة التشغيلية	وزارة الصحة	العلاقات العامة-الصحة	2	1.4	8	-	100% سنوياً	قيد التنفيذ سنوياً	SO/02/05	عقد ايام طبية مجانية تنظيم ورش عمل طبية توعية			
القطاع الخاص	الموازنة التشغيلية	الشباب والرياضة- القطاع الخاص- المجتمع المحلي	القسم الهندسي-المشاريع	2	1.4	10	-	100% سنوياً	قيد التنفيذ سنوياً	SO/03/01	تطوير ملعب العبيدية الحالي بمرافق		برنامج تعزيز اشر اك الشباب وتطوير مرافق شبابية في البلدة وتوفير الدعم للنادي الرياضي الموجود في البلدة.	
القطاع الخاص	الموازنة التشغيلية	الشباب والرياضة- القطاع الخاص- المجتمع المحلي	القسم الهندسي-المشاريع	2	1	10	-	100% سنوياً	قيد التنفيذ سنوياً	SO/03/02	تاهيل مبنى النادي الرياضي ودعم الفرق الرياضية بالاحتياجات	SO /03		
وزارة الصحة	الموازنة التشغيلية	وزارة الصحة والترفيه، جهات اختصاص	العلاقات العامة-الصحة	5	5	20	-	100% سنوياً	قيد التنفيذ سنوياً	SO/04/01	دعم المركز المختص لذوي الإعاقة (مركز الأمل) لتوفير (عاملة) اجتماعية/مرش د نفسي، ادوات مساعدة لذوي الإعاقة).	SO /04	برنامج تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصادياً واجتماعياً، وموامة المرافق	



المجال التنموي	اسم البرنامج	رقم البرنامج	اسم مكون البرنامج/ المشروع	رقم مكون البرنامج/المشروع	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، تم توقيعه)	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة بشكل جزئي او قيد التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية، او بشكل مسبق، او الإلغاء، او التوقيف او الإضافة	التكلفة التقديرية \$1000 X (2026-2023)	حالة الصرف		الجهة المنفذة		الجهة الممولة	
									ما تم صرفه فعليا في الأعوام السابقة X 1000\$	المتوقع صرفه X 1000\$ لعام 2024	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية/الشريك	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية/الشريك
	العامة للأشخاص ذوي الإعاقة.		موانمة الشوارع من حيث انشاء راميات ، توسعة بعض ارصفة المشاة، وضع دراجينات حماية وغيرها، خاصة في الشوارع التي تخدم المدارس.	SO/04/02	قيد التنفيذ سنويا	100% سنويا	-	80	8	20	القسم الهندسي-المشاريع العلاقات العامة-الصحة	وزارة الصحة والتربية، جهات اختصاص	الموازنة التشغيلية	مؤسسات محلية واجنبية ذات اختصاص (قادر، ريغورم..)
	تأهيل برامج ارشادية نفسية وتكينية تستهدف الأفراد ذوي الاحتياجات ومحيطهم.		SO/04/03	قيد التنفيذ سنويا	100% سنويا	-	40	8	10	القسم الهندسي-المشاريع العلاقات العامة-الصحة	وزارة الصحة والتربية، جهات اختصاص	الموازنة التشغيلية	مؤسسات محلية واجنبية ذات اختصاص (قادر، ريغورم..)	
	برنامج توفير المرافق والخدمات المخصصة لكبار السن	SO /05	انشاء ملتقى مجتمعي يوفر برامج مخصصة بكبار السن من ناحية الاحتياجات الصحية والترفيهية وغيرها.	SO/05/01	غير منفذ	0%	عدم توفر التميل اللازم	1000	0	0	القسم الهندسي-المشاريع العلاقات العامة-الصحة	القطاع الخاص، المقاولات	-	وزارة السياحة او تمويل أجنبي
			توفير معدات وتجهيزات للمسنين (اجهزة التنفس، او الحركة للفئات الاكثر فقراً).	SO/05/02	قيد التنفيذ سنويا	100% سنويا	-	20	3	5	العلاقات العامة-الصحة	قسم الصحة	الموازنة التشغيلية	وزارة الصحة...
المجموع الجزئي														
									880.8	1108				



الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف		التكلفة التقديرية \$1000 X (2026-2023)	أسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية، او بشكل مسبق، او الإلغاء، او التوقيف او الإضافة	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة بشكل جزئي او قيد التنفيذ	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، تم توقيعه)	مكان البرنامج/المشروع	اسم مكون البرنامج/ المشروع	رقم البرنامج	اسم البرنامج	المجال التنموي
غير الهيئة المحلية/الشريك	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية/الشريك	الهيئة المحلية	المتوقع صرفه X 1000\$ لعام 2024	ما تم صرفه فعليا في الأعوام السابقة X 1000\$									
حدد الجهة	حدد بند الموازنة	اسم الجهة	حدد القسم المعني											
وزارة الزراعة	الموازنة التشغيلية	وزارة الزراعة	قسم الصحة -العلاقات العامة	5	5	20	-	100% سنويا	قيد التنفيذ سنويا	EC/01/01	العمل على عقد شراكات بين المزارعين ومؤسسات زراعية محلية ودولية (وزارة الزراعة، اريج، العمل ضد الجوع..)	EC/01	برنامج دعم القطاع الزراعي، وتعزيز المزارعين وإنجاز المرحلة الثانية من مشروع المصلح.	مجال التنمية الاقتصادية
هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وزارة الزراعة، العمل ضد الجوع	الموازنة التشغيلية	وزارة الزراعة، المزارعين.	قسم الصحة -العلاقات العامة	20	20	80	-	100% سنويا	قيد التنفيذ سنويا	EC/01/02	دعم وتنظيم حملات التشجير، تحديدا في مناطق ج، والمناطق المعرضة للانتهاكات من خلال زراعة ما يقارب 2000 شتلة سنويا.			
هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وزارة الزراعة، العمل ضد الجوع	الموازنة التشغيلية	وزارة الزراعة، المزارعين	قسم الالهندسة-المشاريع	40	24	680	-	100% سنويا	قيد التنفيذ سنويا	EC/01/03	تأهيل طريقتين زراعيين في منطقة رهوة والحطابة، شارع المسلخ			
هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وزارة الزراعة، العمل ضد الجوع	الموازنة التشغيلية	وزارة الزراعة، المزارعين	قسم الالهندسة-المشاريع	45	40.5	190	-	100% سنويا	قيد التنفيذ سنويا	EC/01/04	توفير وحدات سكنية للمزارعين.			



الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف		التكلفة التقديرية \$1000 X (2026-2023)	أسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السوية، او بشكل مسبق، او الإلغاء، او التوقيف او الإضافة	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة بشكل جزئي او قيد التنفيذ	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، تم توقيعه)	تاريخ البرنامج/المشروع	اسم مكون البرنامج/ المشروع	اسم البرنامج	المجال التنموي
غير الهيئة المحلية/الشريك	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية/الشريك	الهيئة المحلية	المتوقع صرفه X 1000\$ لعام 2024	ما تم صرفه فعليا في الأعوام السابقة X 1000\$								
حدد الجهة	حدد بند الموازنة	اسم الجهة	حدد القسم المعني										
هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وزارة الزراعة، العمل ضد الجوع	الموازنة التشغيلية	وزارة الزراعة، المزارعين	قسم الهندسة-المشاريع	30	21	120	-	100% سنويا	قيد التنفيذ سنويا	EC/01/05	حفر ابار لجمع مياه في المناطق الثانية. (7 ابار)		
وزارة الزراعة	الموازنة التشغيلية	وزارة الزراعة، المزارعين	قسم الصحة -العلاقات العامة	2	2	8	-	100% سنويا	قيد التنفيذ سنويا	EC/01/06	تنفيذ لقاءات ارشاد زراعي بشكل دوري		
الصناديق العربية	الموازنة التشغيلية	الهيئات البلدية المساهمة	قسم الهندسة-المشاريع	400	14	1420	عدم وجود التمويل الكافي	50%	قيد التنفيذ	EC/01/07	تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المسلخ وتأهيل الطرق المؤدية اليه.		
وزارة السياحة	الموازنة التشغيلية	وزارة السياحة	الهندسة، العلاقات العامة، الادارة	2	0.4	8	-	100% سنويا	قيد التنفيذ سنويا	EC/02/01	مشورات دورية تعريفية بالمرافق السياحية	EC/02	برنامج تطوير وتأهيل القطاع السياحي والمرافق السياحية في البلدة وتعزيز برامج الترويج سياحيا محليا وعالميا.
وزارة السياحة	الموازنة التشغيلية	وزارة السياحة	الهندسة، العلاقات العامة، الادارة	0	0	100	عدم وجود التمويل الكافي	0%	غير منفذ	EC/02/02	ترميم البركة الرومانية الاثريّة و تأهيل محيطها.		
وزارة السياحة، جمعية تطوير بيت لحم...	الموازنة التشغيلية	وزارة السياحة	الهندسة، العلاقات العامة، الإدارة	0	0	500	-	100% سنويا	قيد التنفيذ سنويا	EC/02/03	تفعيل المسار السياحي بطول 10 كم والذي يصل بين دير ابن عبيد ودير مارسبا.		



الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف		التكلفة التقديرية \$1000 X (2026-2023)	أسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السوية، او بشكل مسبق، او الإلغاء، او التوقيف او الإضافة	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة بشكل جزئي او قيد التنفيذ	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، تم توقيعه)	تاريخ البرنامج/المشروع	اسم مكون البرنامج/ المشروع	اسم البرنامج	اسم البرنامج	المجال التنموي
غير الهيئة المحلية/الشريك	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية/الشريك	الهيئة المحلية	المتوقع صرفه X 1000\$ لعام 2024	ما تم صرفه فعليا في الأعوام السابقة X 1000\$									
حدد الجهة	حدد بند الموازنة	اسم الجهة	حدد القسم المعني											
وزارة السياحة، جمعية تطوير بيت لحم...	الموازنة التشغيلية	وزارة السياحة	الهندسة، العلاقات العامة، الادارة	0	0	100	-	100% سنويا	قيد التنفيذ سنويا	EC/02/04	ربط المسار السياحي الموجود في البلدة مع مسارات محافظة بيت لحم الاثرية ضمن برنامج دعم السياحة العالمية في المنطقة.			
وزارة السياحة، جمعية تطوير بيت لحم...	الموازنة التشغيلية	وزارة السياحة	الهندسة، العلاقات العامة، الادارة	0	0	100	-	100% سنويا	قيد التنفيذ سنويا	EC/02/05	تطوير محطتي استراحة رئيسيتين لحافلات النقل السياحي والسياح.			
مجتمع محلي، الصناديق، دول اجنبية	الموازنة التشغيلية	المجتمع المحلي-قطاع خاص	الهندسة	2	2	50	عدم وجود التمويل الكافي	0%	غير منفذ	EC/02/06	انشاء حديقة مركزية عامة في البلدة.			
مؤسسة منيب المصري، شراكة مع القطاع الخاص	الموازنة التشغيلية	القطاع الخاص، مقاولات	قسم الهندسة، الادارة والمالية	20	2	3000	عدم وجود التمويل الكافي	0%	غير منفذ	EC/03/01	انشاء مجمع تجاري تحت إطار الشراكة مع القطاع الخاص.	EC/03	برنامج تعزيز البيئة الاستثمارية والحرفية، وتفعيل الشراكة مع	



المجال التنموي	اسم البرنامج	القطاع الخاص.	اسم المكون البرنامج/المشروع	اسم المكون المشروع	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، تم توقيعه)	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة بشكل جزئي او قيد التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية، او بشكل مسبق، او الإلغاء، او التوقيف او الإضافة	التكلفة التقديرية \$1000 X (2026–2023)	حالة الصرف		الجهة المنفذة		الجهة الممولة		
									ما تم صرفه فعليا في الأعوام السابقة X 1000\$	المتوقع صرفه X 1000\$ لعام 2024	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية/الشريك	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية/الشريك	
			تأهيل الطرق المؤدية الى المصانع بطول 2 كم.	غير منفذ	0%	عدم وجود التمويل الكافي		700	70	100	قسم الهندسة-المشاريع	القطاع الخاص، مقاولات	الموازنة التشغيلية	وزارة الحكم المحلي، الاشغال، المجتمع المحلي	
			دعم المركز الحرفي النسوي الموجود في البلدة من ناحية الترويج له، وعقد شراكات مع مؤسسات تعني بالحرف المحلية الذي يوفرها المركز .	قيد التنفيذ سنويا	100% سنويا	-		8	1.4	2	الادارة والعلاقات العامة	مجلس الادارة	الموازنة التشغيلية	مؤسسة منيب المصري، شراكة مع القطاع الخاص	
المجموع الجزني															
									202.3	668					
		برنامج مواطنة المخطط الهيكل لاحتياجات البلدة من حيث التوسع العمراني الافقي والحاجة للتقديم الخدمات في البلدية في	GO/0 1	مشروع التوسعة على المخطط الهيكل 3800 دونم تقريبا .	GO/01/01	قيد التنفيذ سنويا	100% سنويا	-	8	1.2	2	قسم الهندسة	وزارة الحكم المحلي	الموازنة التشغيلية	وزارة الحكم المحلي
				تنظيم طرق اضافية رابطة في منطقة التوسعة	GO/01/02	قيد التنفيذ سنويا	100% سنويا	-	20	5	5	قسم الهندسة	وزارة الحكم المحلي	الموازنة التشغيلية	وزارة الحكم المحلي
				استكمال اعمال هيئة تسوية الاراضي.	GO/01/03	قيد التنفيذ سنويا	100% سنويا	-	20	4.5	5	قسم الهندسة	هيئة تسوية الاراضي	الموازنة التشغيلية	هيئة تسوية الاراضي



المجال التمثوي	اسم البرنامج	ترتيب البرنامج	اسم مكون البرنامج/ المشروع	رقم مكون البرنامج/المشروع	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، تم توقيعه)	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة بشكل جزئي او قيد التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية، او بشكل مسبق، او الإلغاء، او التوقيف او الإضافة	التكلفة التقديرية \$1000 X (2026-2023)	حالة الصرف		الجهة المنفذة		الجهة الممولة	
									ما تم صرفه فعليا في الأعوام السابقة X 1000\$	المتوقع صرفه X 1000\$ لعام 2024	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية/الشريك	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية/الشريك
											حدد القسم المعني	اسم الجهة	حدد بند الموازنة	حدد الجهة
الإدارة والحكم الرشيد	مناطق التوسع		توسعة شبكة المياه في منطقة التوسعة.	GO/01/04	قيد التنفيذ سنويا	100% سنويا	-	120	30	قسم الهندسة-الصيانة- المياه	موردين	الموازنة التشغيلية	-الهيئة المحلية. سلطة المياه الدول المانحة مثل هولندا او ألمانيا	
	ضبط عملية التنظيم والبناء في منطقة التوسع الهيكلية،		GO/01/05	قيد التنفيذ سنويا	100% سنويا	-	8	1.4	قسم الهندسة	وزارة الحكم المحلي	الموازنة التشغيلية	وزارة الحكم المحلي		
	برنامج توفير البنية التحتية الخاصة بخدمات الطوارئ والإسعاف، وتحسين كفاءة سرعة الاستجابة في حالات الطوارئ وعدد الكوادر المؤهلة	تأهيل وتوسعة الطرق السكنية الداخلية 10 كم	GO/02/01	قيد التنفيذ سنويا	100% سنويا	-	40	6	الهندسة	وزارة الحكم المحلي	الموازنة التشغيلية	وزارة الحكم المحلي		
		التنسيق مع الجهات المختصة لزيادة كوادر الدفاع المدني في البلدة	GO/02/02	قيد التنفيذ سنويا	100% سنويا	-	8	1.6	الهندسة والعاقات العامة	الدفاع المدني	الموازنة التشغيلية	الدفاع المدني		
		GO/0 2	توفير التجهيزات والمعدات (رافعة).	GO/02/03	غير منفذ	0%	عدم وجود التمويل الكافي	100	0	الهندسة والعاقات العامة	الدفاع المدني موردين	الموازنة التشغيلية	الدفاع المدني، صندوق البلديات، الصناديق العربية	
	برنامج تعزيز نطاق عمل المؤسسات		GO/03/01	قيد التنفيذ سنويا	100% سنويا	-	20	4.5	الإدارة والعلاقات العامة	خبراء اقتصاديين ومالين	الموازنة التشغيلية	الصندوق، جهات مانحة		



المجال التنموي	اسم البرنامج	رقم الإدارة والمالية	اسم مكون البرنامج/ المشروع	تكوين البرنامج/المشروع	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، تم توقيعه)	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة بشكل جزئي أو قيد التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ بحسب الخطأ السنوية، أو بشكل مسبق، أو الإلغاء، أو التوقيف أو الإضافة	التكلفة التقديرية \$1000 X (2026-2023)	حالة الصرف		الجهة المنفذة		الجهة الممولة		
									ما تم صرفه فعليا في الأعوام السابقة X 1000\$	المتوقع صرفه X 1000\$ لعام 2024	الهيئة المحلية	غير الهيئة	الهيئة المحلية	غير الهيئة	
											حدد القسم المعني	اسم الجهة	حدد بند الموازنة	حدد الجهة	
			القطاع الخاص والبلدية لتنفيذ مشروعات مدرة للدخل تحديدا ضمن مجالات القطاع السياحي. وعقد اتفاقيات استشارية مع خبراء ذو صلة.												
			بناء قدرات المؤسسات المحلية في مجالات تجنيد الاموال وكتابة مقترحات المشاريع والتقارير وتنفذيها ومتابعيتها	GO/03/02	قيد التنفيذ سنويا	100% سنويا	-	20	3.5	5	الإدارة والعلاقات العامة	خبراء اقتصاديين وماليين	الموازنة التشغيلية	الصندوق، جهات مانحة	
المجموع الجزئي										66	57.7				
المجموع الكلي السنوي - دولار أمريكي										2932	1930.8				

بسم الله الرحمن الرحيم



تحديث الخطة الاستراتيجية لبلدية العبيدية للأعوام 2023 – 2026، والإفصاح عن البيانات المالية لعام 2023

بلدية العبيدية

السبت، 2024-06-01

الاسم	المؤسسة/المهنة	رقم الهاتف	التوقيع
محمد طارق بردو	مدير، العبيدية	0599999504	
لؤي المرواح	مدير، العبيدية	0595905081	
سليمان عبيد الله الحفا	موظف	0598880406	
فانيز محمد الوكيل		0599-524153	
محمود عبد العزيز		0598094955	
فادي الحسانه	محملة العبيدية النيرة	0569999926	

بسم الله الرحمن الرحيم



تحديث الخطة الاستراتيجية لبلدية العبيدية للأعوام 2023 – 2026، والإفصاح عن البيانات المالية لعام 2023

بلدية العبيدية

السبت، 2024-06-01

الاسم	المؤسسة/المهنة	رقم الهاتف	التوقيع
ماهر ياسين رداية	مدح ذكور لبيد	0597559672	
اسماء الحسان	مركز الآمل	0568507777	
عمار رباح		0587000933	
مينا جيل محراب	المدينة الشاملة	0569997699	
جمال احمد عابد هادي	اذن المدرس العلي	0595716329	
عمار حسان	ربايني	0588-571225	

بسم الله الرحمن الرحيم



تحديث الخطة الاستراتيجية لبلدية العبيدية للأعوام 2023 – 2026، والإفصاح عن البيانات المالية لعام 2023

بلدية العبيدية

السبت، 2024-06-01

الاسم	المؤسسة/المهنة	رقم الهاتف	التوقيع
هالة خاليد طه الدريه	مركز الأعمال	0595266107	
عيسى محمد عيسى		0598759794	
ناصر محمد سعود العنصر		0568060628	
علاء محمد احمد العنصر		0595200053	
سالم عيسى محمد العنصر			
داود موسى عيسى	شركة البهائم	0595221838	

بسم الله الرحمن الرحيم



تحديث الخطة الاستراتيجية لبلدية العبيدية للأعوام 2023 - 2026، والإفصاح عن البيانات المالية لعام 2023

بلدية العبيدية

السبت، 2024-06-01

الاسم	المؤسسة/المهنة	رقم الهاتف	التوقيع
د. داود دويش الاربع	مركز المصنعة	0597915191	
م. د. مكي رداوي	مركز رداوي	0596854803	
عائشة خالد عبد راديه	التربية والتعليم	0597566412	
أهف طه صبيح الراديه	مركز الأمل	0595902385	
سارة علي موسى الراديه	مركز الأمل	0595717846	
م. سام سافي علي الصافي	بلدية العبيدية	0569325674	

بسم الله الرحمن الرحيم



تحديث الخطة الاستراتيجية لبلدية العبيدية للأعوام 2023 – 2026، والإفصاح عن البيانات المالية لعام 2023

بلدية العبيدية

السبت، 2024-06-01

الاسم	المؤسسة/المهنة	رقم الهاتف	التوقيع
عبدالله بن محمد بن عبد الله	مستشار	0599135/89	
خالد حسن	رئيس الجمعية الزراعية	0599499138	
أحمد محمد عبد الله	مستشار	05928555	
إيمان محمد عبد الله	بلدية العبيدية	0599037081	
أحمد محمد عبد الله	بلدية العبيدية	0564996254	
سريته صالح العبد	بلدية العبيدية / IT	0592367230	

بسم الله الرحمن الرحيم



تحديث الخطة الاستراتيجية لبلدية العبيدية للأعوام 2023 - 2026، والإفصاح عن البيانات المالية لعام 2023

بلدية العبيدية

السبت، 2024-06-01

الاسم	المؤسسة/المهنة	رقم الهاتف	التوقيع
خديجة حسان	مكتب بلدية	0569516990	
عمر محمد دار / عام	بلدية العبيدية	0595311391	
طلود نايف حسان	بلدية العبيدية	0595311391	
وراء صبر	بلدية العبيدية	0598909512	
ريم حسان	مواظنة	0537522155	